

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTR
Odbor vodního hosp. a zemědělství
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

4318052668/1

smlouva č.

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 4318052668
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: [redacted]
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
podpisem této smlouvy pověřena:
JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
[redacted]
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
ve věcech technických: Ing. Miloš Raab
číslo smlouvy zhotovitele: 44/2018

II.

Na základě provedeného geodetického vytyčení v místě stavby bylo zjištěno, že stavbu není možné provést bez uzavření cyklostezek pro veřejnost, a to na obou březích řeky Svatky.

Smluvní strany se proto dohodly na změně ujednání I. **Lhůty plnění a místo plnění** Smlouvy o dílo tak, že v jeho odstavci (3) se datum dokončení a převzetí díla mění z 30. 11. 2018 na **31. 5. 2019**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- (1) Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (2) Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/178. konané dne 24. 7. 2018.

V Brně dne

V Brně dne

07-08-2018

Za objednatele:

07-08-2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTROVSKÝ ÚŘAD BRNA
Odbor vodního a lesního hosp. a zemědělství
Kounicova 67
601 67 BRNO



JUDr. Marta Kolková
vedoucí Odboru VLHZ MMB

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.