

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-417/18-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21101018

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubíková, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Novák

IČO: 28465881

DIČ: CZ28465881

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-5031850297/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Tuchlovice – Na Stráži, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2019.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření plnění díla o projektovou činnost na obnovu stávajících vodovodních přípojek ve veřejných pozemcích.

Objednatel předpokládá v rámci plnění díla činnost na 85 ks vodovodních přípojek. Cena projektových prací za 1 ks je dohodnuta na 1 000,- Kč bez DPH.

Celkové navýšení plnění díla je stanoveno na částku 85 000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS – etapa 1).	375 000,-	78 750,-	453 750,-
2.2 Inženýrská činnost přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona (IČ etapa 1).	30 000,-	6 300,-	36 300,-
2.3 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS – etapa 2).	205 000,-	43 050,-	248 050,-
2.4 Inženýrská činnost přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona (IČ etapa 2).	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Cena celkem:	630 000,-	132 300,-	762 300,-
Cena celkem včetně DPH slovy: sedm set šedesát dva tisíce tři sta korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	375 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	30 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	205 000,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	20 000,-
	Cena celkem:	630 000,-

IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 9.1. 2019

V Praze dne:

9.1. 2019

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5



Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele