

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele:


č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)


uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami:

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph. D., výkonným ředitelem společnosti
IČO: 250 138 91
DIČ: CZ25013891
bankovní spojení: 
zápis v OR/ŽR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 945

a

1.2. Zhotovitel: **Europ a.s.**
se sídlem: Korytná 1538/4, 110 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírou Vyhnisovou, statutární ředitelkou
IČO: 28482328
DIČ: CZ28482328
bankovní spojení: 
zápis v OR/ŽR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14796

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění podle Smlouvy o poskytnutí služby ze dne 9. 4. 2018.

Smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o poskytnutí služeb takto:



**1) Článek IV – Doba a místo poskytování služeb**

- ruší se stávající text v článku IV. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Projektová fiche / projektový záměr pro potřeby vydání soudu projektu s územní strategií ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude zpracována a předložena na řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace do **27. července 2018** (v souladu s 28. výzvou ITI). Předběžná žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh (1. kolo) bude zpracována a podána prostřednictvím systému ISKP14+ do **15. listopadu 2018**. Žádost o poskytnutí dotace včetně veškerých příloh (2.kolo) bude zpracována po schválení předběžné žádosti ŘO OPD s předpokládaným termínem do **31. března 2019**.

2) Článek VI – Cena díla, platební podmínky

- ruší se stávající text v článku VI. 2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Celková cena díla je stanovena na:

Okruhy činností	Četnost činností	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Záměr projektu pro potřeby ITI	do 27. července 2018	15.000,--	3.150,--	18.150,--
Předběžná žádost o poskytnutí dotace včetně příloh (1.kolo)	do 31. prosince 2018	85.000,--	17.850,--	102.850,--
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh (2.kolo)	do 29. listopadu 2019	35.000,--	7.350,--	42.350,--
Administrace projektu v době realizace projektu	průběžně	60.000,--	12.600,--	72.600,--
Administrace projektu v době udržitelnosti projektu	průběžně, nejdéle do konce udržitelnosti projektu	50.000,--	10.500,--	60.500,--
Celková cena		245.000,--	51.450,--	296.450,--





DOPRAVNÍ PODNIK

města Ústí nad Labem a.s.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 8.4.2018 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Turek, Ph.D.

výkonný ředitel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Vladimíra Vyhnisová, MBA

Statutární ředitelka

Europ a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

