

5954/2014/166

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 957/2017/PD/Sm/10
č. zhotovitele: 170258

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: 7 [redacted]

Ing. David Smítka, správce toku, číslo telefonu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva a výkonný ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 957/2017/ PD/Sm/10

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„**Střelenka ve Střelné - nánosy**“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Střelenka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0430,

IDVT: 10188872, ř. km: 1,400 – 2,600, 2,850, katastrální území: Střelná na Moravě,

1. Na základě zpracování projektu na terénní úpravy na uložení vytěženého sedimentu vyplynulo, že samotné umístění a následný majetkoprávní převod pozemků je vázaný na změnu územního plánu včetně delší lhůty vydání koordinovaného závazného stanoviska. Projekt terénních úprav bude vyčleněn jako samostatný objekt, který bude dokončen a zaplacen nezávisle na projektu Střelenka ve Střelné – nánosy jako dílčí plnění. Z tohoto důvodu dojde ke změně doby odevzdání hotového díla.

5

2. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změny

V článku II. Doba plnění se zněním v čl. 1. nahrazuje novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31.12.2018**
- b) Projektová dokumentace terénních úprav: **30.6.2020**

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky v čl. 1. a 4 se nahrazuje novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **240 500,- Kč bez DPH**, slovy **dvěstěčtyřicetisícpětsetkorunčeských** bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 185 500,-Kč bez DPH
- b) 55 000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, stvrzeném protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2017/ PD/ Sm/10 a veškerých dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

