

Výtisk č.:1
Počet listů: 2
Přílohy:





Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: KRPA-373002-11/ČJ-2018-0000MN-S-Provedení
stavební opravy kuchyně v 5.NP objektu KŘP hl. m. Prahy Benediktská 1,
Praha 1




podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“

a

2. SARK engineering s.r.o.
Se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
IČO: 27880214
DIČ: CZ27880214
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají, tento dodatek č. 1

Čl. II.

1. Tímto dodatkem se upravuje čl. III, bod 1 v SoD č.j.: KRPA-373002-11/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 28.11.2018 následně:

Nabídková cena SoD:

cena bez DPH	193 12100 Kč
DPH 21%	40 555,00 Kč
cena včetně DPH	233 676,00 Kč

Nabídková cena dodatku č. 1

cena bez DPH	99 122,00 Kč
DPH 21%	20 816,00 Kč
cena včetně DPH	119 938,00 Kč

Nabídková cena celkem:

cena bez DPH	292 243,00 Kč
DPH 21%	61 371,00 Kč
cena včetně DPH	353 614,00 Kč

2. Tímto dodatkem se upravuje čl. III, bod 5 v SoD č.j.: KRPA-373002-11/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 28.11.2018 následně:

Termín ukončení prací a předání díla je z důvodu klimatických podmínek upraven na 15.5.2019.

ČL. III.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.
7. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**

V P



Jednatel

V Praze dne 17.12.2018

plk. In
náměstek ře
policie hl.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HL. MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122

KRPA - 373002 - 13 / ČJ - 2018 - 0000 MN - S

Dodavatel: SARK engineering, s.r.o.
Za Jalovým dvoorem 1949/7a
142 00 Praha 4
IČ: 27880214

Zjištění skutečného stavu

Po započetí prací a odkrytí stávajícího zakrytí bylo zjištěno, že zatékáním byla poškozena konstrukce střechy a proto Vám posíláme navýšení rozpočtu o tyto částky:

**NÁZEV AKCE: Oprava kuchařky pro potřeby SKPV v 5.patře objektu KŘ policie hl.m. Prahy
Benediktská 1, Praha 1**

CENOVÁ NABÍDKA

název položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem bez DPH
rozkrytí střechy	m2			
provizorní zakrytí střechy	m2			
výměna 6 kusů krokví	bm			
střešní latě včetně poj. folie	m2			
zpětné zakrytí střechy	m2			
ošetření krokví Bochemitem	kpl			
demontáž úžlabí a zpětní montáž	bm			
přípalatek za provedené práce horolezeckou technikou	hod			
průběžný úklid	kpl			
likvidace odpadu	kpl			
VRN	%			

Celkem bez DPH	99122
DPH 21%	20816
Celková cena vč. DPH	119938

