

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018 - 0341/OMH ze dne 04.05.2018**  
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. arch. Vlastimil Stránský</b>
Sídlo:	J. z Poděbrad 56/1, 405 02, Děčín - Děčín VI - Letná
Statutární zástupce:	Ing. arch. Vlastimil Stránský
IČO:	44573707
DIČ:	CZ5709152790
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu:	533644-431/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami ze dne 04.05.2018 se mění takto:

## II. Způsob provádění díla

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

v čl. II., odst. 1 písm. a) až b) **do 15.3.2019.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2018-0341/OMH.

Byl uzavřen svobodně a vážně, sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností dnem podpisu.

V Děčíně dne

29 -11- 2018

.....  
Jaroslav Hrouda  
primátor

V Děčíně dne

23/1/2019

