

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd**“ ze dne 7. 11. 2014

Smluvní strany

Objednatel: **město Domažlice**

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: xxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: +420 379 719 111

email: podatelna@mesto-domazlice.cz

Zhotovitel: **BIS, a. s.**

Sídlo : Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5

IČ : 40526151

DIČ: CZ40526151

xxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu : xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd**“ (dále též „**Smlouva**“), dne 10. 6. 2015 pak uzavřely dodatek č. 1 a dne 18.12.2015 pak dodatek č. 2 kterými je řešeno rozšíření předmětu díla.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem **změnu doby plnění ohledně části díla – zprovoznění tří jednotek vzduchotechniky včetně jejich elektrického a strojního dovybavení** (zejména dokončení kabeláže měření a regulace, osazení rozvaděčů měření a regulace, osazení kompresorů chladivového okruhu aj.), a to VZT – muzeum, VZT – restaurace a VZT – pivnice, jak je uvedeno dále, a s ní související **změnu platebních podmínek ohledně části ceny díla odpovídající ceně za zprovoznění uvedených tří jednotek vzduchotechniky**.
2. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že zhotovitel dodal výše uvedené jednotky vzduchotechniky a zabudoval je do díla, dosud je však na základě požadavku objednatele nezprovoznil. Smluvní strany proto sjednávají, že zprovoznění každé ze shora uvedených tří jednotek vzduchotechniky včetně jejího elektrického a strojního dovybavení, a včetně zajištění dokladů o dovolenosti předmětnou jednotku provozovat

(provozních revizí a potřebných zkoušek) provede zhotovitel nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele ke zprovoznění jednotlivé jednotky vzduchotechniky, nesjednají-li strany jiný termín zprovoznění. Písemnou výzvu ke zprovoznění každé ze shora uvedených jednotek vzduchotechniky je objednatel oprávněn zaslat kdykoli v budoucnu dle svého uvážení, resp. dle svých provozních potřeb (podle toho, kdy budou uváděny do provozu jednotlivé části stavby, pro které jsou jednotky vzduchotechniky určeny).

3. S ohledem na změnu doby plnění sjednanou v předcházejících odstavcích, sjednávají smluvní strany i změnu platebních podmínek ohledně části ceny díla odpovídající ceně za zprovoznění jednotek vzduchotechniky. Cena za zprovoznění jednotek vzduchotechniky byla smluvními stranami sjednána v dodatku č. 1 ke Smlouvě (jako součást celkové ceny souboru jednotek vzduchotechniky), přičemž je členěna takto: cena za zprovoznění jednotky VZT – muzeum činí 257.844,-Kč bez DPH, cena za zprovoznění jednotky VZT – restaurace činí 260.269,-Kč bez DPH, cena za zprovoznění jednotky VZT – pivnice činí 293.384,-Kč bez DPH. Cenu za zprovoznění každé z jednotek vzduchotechniky je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli fakturou poté, co zprovoznění dané jednotky vzduchotechniky provede, o čemž bude zhotovitelem sepsán a objednatelem podepsán protokol. Ohledně sepisu a odsouhlasení protokolu podle předcházející věty se uplatní ustanovení čl. IV. odst. 6 – 10 Smlouvy. Součástí každé faktury zhotovitele bude objednatelem podepsaný protokol o převzetí zprovozněné jednotky a všech k ní náležejících dokladů (o provedených provozních revizích a potřebných zkouškách). Ohledně náležitostí faktury zhotovitele, doby její splatnosti a okamžiku zaplacení se uplatní ustanovení čl. IV. odst. 12 – 15 Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 08.01.2016

V Plzni dne 12.01.2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
BIS, a.s.
xxx

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 37. jednání konaném dne 22. 12. 2015 usnesením číslo 1963.

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 08.01.2016 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 08.01.2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: