

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd**“ ze dne 7. 11. 2014

Smluvní strany

Objednatel: **město Domažlice**

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Kontaktní osoba: xxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: +420 379 719 111

email: podatelna@mesto-domazlice.cz

Zhotovitel: **BIS, a. s.**

Sídlo : Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5

IČ : 40526151

DIČ: CZ40526151

xxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu : xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd**“ (dále též „**Smlouva**“), dne 10. 6. 2015 pak uzavřely dodatek č. 1 ve kterém je řešeno rozšíření předmětu díla.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené jako položky minusové v nabídkovém rozpočtu (propočtení ceny objektu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 917.634 Kč bez DPH**

- představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 917.634 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené jako položky bez znaménka v nabídkovém rozpočtu (propočtení ceny objektu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
 4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 1.442.734 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 1.442.734 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 2 bude navýšena o 525.100 Kč bez DPH, tedy o **635.371 Kč vč. DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti ke dni, ve kterém zastupitelstvo města schválí příslušné rozpočtové opatření na finanční krytí navýšení ceny díla.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – propočtení ceny objektu

V Domažlicích dne 18.12.2015

V Domažlicích dne 18.12.2015

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
BIS, a.s.
xxx

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.2 schválila rada města na svém 36. jednání konaném dne 8. 12. 2015 usnesením č. 1902 a).

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.12.2015 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.12.2015 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: