

D o d a t e k č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O
č. 154/S954/2017/088/Šes

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí ST, č.tel: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, správce toku, č.tel: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, (zastupitelnost), č.tel: ██████████ e-mail: ██████████

a

Právnícká osoba*

AV ProENVI, s.r.o.

sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje

korespondenční adresa: Národní obrany 45, 160 00 Praha - Dejvice

IČ: 28364643

DIČ: CZ 28364643

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

zastoupený: I ██████████, jednatel společnosti

číslo telefonu: ██████████ mobil: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 6

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 154/S954/2017/088/Šes** na vypracování projektové dokumentace na akci „**Libochovka ř.km 4,500-4,600**“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně rozsahu plnění – ve vypracované projektové dokumentaci nebude obsažena část inženýrské činnosti (dokladové části) – projednání a zajištění souhlasu nebo vyjádření k dočasnému přístupu na stavbu s dotčenými vlastníky pozemků.

V důsledku výše uvedeného dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo - snížení ceny o 5 000,- Kč.

Cena za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci se mění následovně:

Původní cena dle SoD a dod. č. 2 113 000,- Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 3 **108 000,- Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.


Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 11. 1. 2019

Benešová 11 -01- 2019
v ... dne: ...



Vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

