

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 13 / 2016

na provedení stavby

„OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD Z ROKU 2013 V PRŮHONICKÉM PARKU“

uzavřená dle §§ 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**

Sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

Zastoupený: doc. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem

IČ: 67985939

Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.**

Sídlem: Nádražní 4, 150 00 Praha 5

Kontaktní adresa: Brodská 23, 261 01 Příbram

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Šindlerem - majitelem a jednatelem

IČO: 00204382

Pověření k jednání:

ve věcech smluvních - Ing. Zdeněk Šindler – majitel a jednatel

ve věcech technických - Ing. Tomáš Vrbka – zástupce ředitele

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.2. Předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 15.3.2016

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby)

nejpozději do data 31.12.2016

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

Tento dodatek SOD je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku SOD a s celým obsahem dodatku SOD souhlasí.

V, dne

V Příbrami, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
ředitel

.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnosti