

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 13 / 2016

na provedení stavby

„OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD Z ROKU 2013 V PRŮHONICKÉM PARKU“

uzavřená dle §§ 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**
Sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupený: doc. RNDr. Miroslavem Vosátkou, CSc., ředitelem
IČ: 67985939

Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.**
Sídlem: Nádražní 4, 150 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Brodská 23, 261 01 Příbram
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Šindlerem - majitelem a jednatelem
IČO: 00204382
Pověření k jednání:
ve věcech smluvních - Ing. Zdeněk Šindler – majitel a jednatel
ve věcech technických - Ing. Tomáš Vrbka – zástupce ředitele

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v objektech SO-01-3 , SO-02-5, SO-03-8 a SO-05-11 v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí toho dodatku a dále v objektech SO03-8 a SO8-18 v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena díla

Cena prací dle ZL. Č. 1:

Méněpráce: ...26 494,- Kč
Vícepráce: ...464 731,- Kč

Cena celkem bez DPH: ...5 047 941,- Kč
DPH ve výši 21%: ...1 060 068,- Kč
Cena celkem vč. DPH: ...6 108 009,- Kč

Cena prací dle ZL. Č. 2:

Méněpráce:32 297,- Kč
Vícepráce: ...160 978,- Kč

Cena celkem bez DPH: ...5 176 622,- Kč
DPH ve výši 21%: ...1 087 091,- Kč
Cena celkem vč. DPH: ...6 236 713,- Kč

Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Tento dodatek SOD je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku SOD a s celým obsahem dodatku SOD souhlasí.

Přílohy:

- 1.) Změnový list č. 1
- 2.) Změnový list č. 2

V Průhonicích, dne 15. 11. 2016

V Příbrami, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
ředitel

.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnosti