



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-103/18/MČ

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno,

Městská část Brno-Bohunice

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené Ing. Antonínem Chrou, starostou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

IDDS : hm2byk9

IČ : 44992785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, RNDr. Ivana Šafránková

Telefon : 547 423 814 (602 511 995), 547 423 827

E-mail : kamarad@bohunice.brno.cz, safrankova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel:

OP security s. r. o.

se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1927/8, PSČ 602 00

statutární orgán : Mgr. Libor Hoppe

ve věcech technických :

IDDS :

IČ : 27744515

DIČ : CZ 27744515

Číslo účtu : [REDACTED]

Kontaktní osoba :

Telefon : [REDACTED]

E-mail :

Registrace : Krajský soud v Brně, oddíl. C, vložka 56099

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-103/18/MČ uzavřené mezi smluvními stranami dne 09.11.2018 dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 09.11.2018 z důvodu nutnosti provedení víceprací v souladu s článkem VI. odst. 4 a 5 smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 2. se mění a zní takto:
 2. Předmětem díla je realizace a servis elektronického zabezpečovacího systému, tj. provedení prací a dodávek specifikovaných v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 k této smlouvě (nabídce zhotovitele) v souladu s touto smlouvou. Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 jsou součástí smlouvy. Realizací dle přílohy č. 1 a č. 3 se rozumí dodání nových komponentů zabezpečovacího systému, jejich montáž při využití stávajících funkčních detektorů, naprogramování, oživení celého systému, vyzkoušení funkčnosti systému včetně předvedení objednateli a dodání dokumentace skutečného provedení, návodů, dokladů. Servisem se rozumí provádění funkčních zkoušek, revizí, oprav původních komponentů systému nebo oprav vyžádaných objednatelem (mimo záručních oprav) za podmínek stanovených v příloze č. 2.
 - b) Článek IV. „Doba plnění a místo plnění“ se mění a zní takto:
 1. Zhotovitel provede realizaci elektronického zabezpečovacího systému takto:
 - v rozsahu prací a dodávek dle přílohy č. 1 do 30 dnů ode dne doručení podepsané smlouvy o dílo do sídla zhotovitele,
 - v rozsahu prací a dodávek dle přílohy č. 3 do 20.01.2019.

2. Zhotovitel bude provádět servisní práce a dodávky pro elektronický zabezpečovací systému objednatele po dobu do uhrazení (vyčerpání) maximální částky **14 698 Kč bez DPH** za provedené servisní práce a dodávky, maximálně po dobu 24 měsíců od převzetí části díla dle přílohy č. 3, tj. po dobu záruky.

c) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1. se mění a zní takto:

1. Cena díla je na základě cenové nabídky zhotovitele sjednána dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a činí:

85.302 Kč bez DPH za realizaci zabezpečovacího systému,

450 Kč bez DPH celkem za nástup na opravy do 48 hodin od nahlášení poruchy v kalendářním měsíci,

850 Kč bez DPH celkem za nástup na opravy do 24 hodin od nahlášení poruchy v kalendářním měsíci,

450 Kč bez DPH za každou započatou hodinu servisního technika při opravě v rámci servisu 10 Kč/1 km bez DPH cestovné,

1.250 Kč bez DPH za jednu samostatnou revizi dle stávajících předpisů.

Ceny za servisní práce mohou být za podmínek stanovených v příloze č. 2 ke smlouvě zvýšeny o 50 % (práce během svátků a dnů pracovního klidu).

Uvedené ceny za servisní práce nelze účtovat za práce a dodávky provedené v rámci záruky.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-103/18/MČ ze dne 09.11.2018 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha: č. 3 Instalace zabezpečovacího systému – vícepráce

DOLOŽKA


podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 09.01.2019.

V Brně dne 15.1.2019

V Brně dne 14. 01. 2019

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 602 00 Brno (I)



OP Security s.r.o.
Mgr. Libor Hoppe, jednatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ



OP Security s.r.o.
tř.Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno
www.opsecurity.cz

**Instalace zabezpečovacího systému – více práce
ÚMČ Bohunice, Brno**

Pol. č.	Popis	ks/m/km	cena	cena celkem
1.	ZX82 – Rozšiřující sběrnice modul s 8 vstupů poplachových EOL zón, ABS box, tamper, LED signalizace stavu vstupu. Kompatibilní MG, SP a EVO verze 6.80 a vyšší. CE a EN50131 certifikát, kamkoliv na sběrnici a má plně programovatelné zóny	1,00	1 660 Kč	1 660 Kč
2.	DOUBLTEC - Duální mikrovlnný a PIR detektor, antimasking, automatická teplotní kompenzace, nastavitelná citlivost	2,00	987 Kč	1 974 Kč
3.	SD168 – Optický detektor kouře s teplotním detektorem nastavený na 57°C, s auto resetem, NO/NC výstup relé, napájení 12VDC.	3,00	879 Kč	2 637 Kč
4.	MAXGLASS - Detektor tříštění skla, dosah 14m, reaguje na drátěné, bezpečností a termoizolační skla.	1,00	754 Kč	754 Kč
5.	Revize	1,00	1 250 Kč	1 250 Kč
6.	Instalační materiál (kabeláž, šroubky, hmoždinky atp.)	1,00	500 Kč	500 Kč

Materiál celkem		8 775 Kč
------------------------	--	-----------------

Více práce	1	4 900 Kč	4 900 Kč
Doprava	20	10 Kč	200 Kč

CELKEM bez DPH		13 875 Kč
-----------------------	--	------------------

V Brně dne
2.1.2019

