

DODATEK č. 04222-2019-4502-D-0193/97-001-01-V00202-01

ke smlouvě o provedení supervizních činností při sanaci ekologických škod – *Supervize Opatření vedoucích k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO v Ostravě – Nápravná opatření – Laguny Ostramo* (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **GEOtest, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
zastoupená: RNDr. Lubomír Klímeck, MBA, člen představenstva

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 04222-2009-452-S-0193/97-001-01-V00202 ze dne 7.1.2009 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného supervizorem z listopadu 2018 označeného jako „OSTRAVA – Nápravná opatření – laguny Ostramo, supervize; Změna závazku č. 1; Supervizní dohled nad realizací sanačních prací Nápravná opatření – Laguny Ostramo“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy:

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je

součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „OSTRAVA – Nápravná opatření – laguny Ostramo, supervize; Změna závazku č. 1; Supervizní dohled nad realizací sanačních prací Nápravná opatření – Laguny Ostramo“, zpracovaným supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 33.276.600,- (slovy: třicet-tři-milionů-dvě-stě-sedmdesát-šest-tisíc-šest-set korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. IV. bod 4.3 Smlouvy nově zní takto:

„Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. K ukončení supervizní činnosti dojde v návaznosti na ukončení kontrolovaných prací, k němuž došlo dne 31.12.2018. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti nejpozději do 28.2.2019. Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti do 10 pracovních dnů od převzetí připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy o kontrolní činnosti doručit ministerstvu. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem schválení finální verze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti ministerstvem.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Supervizor je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách ministerstva <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, ministerstvo supervizora upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Supervizor prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.1.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 14.1.2019
Za GEOtest, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Lubomr Klímek, MBA,
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX