

Smluvní strany se v souladu s čl. XV a XVII.3 Smlouvy dohodly na následujícím:

1. První odrážka čl. I.1.A/ Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

- pravomocného stavebního povolení věcně příslušného Vojenského stavebního úřadu, Generála Píky 1, 160 00 Praha 6, postupem dle ust. § 108 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), pro výstavbu Trafostanice a instalaci Náhradního zdroje, zhotovitel pro tyto účely zajistí vypracování "studie hlučnosti" a "požárně bezpečnostní řešení stavby".

2. Cena díla se v souvislosti s čl. 1 tohoto dodatku navyšuje o částku 18.000,- Kč bez DPH. Článek III.1 Smlouvy se tímto nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

a) za část díla I.1.A	86 400 Kč bez DPH;
b) za část díla I.1.B	1 124 446 Kč bez DPH;
c) celkem	1 210 846 Kč bez DPH.

DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě.

Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne . ledna 2019

Ve Lhotce dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

František Závodný
jednatel