


ZMĚNOVÝ LIST: Změna nosných prvků výtahů číslo ZL: 003

Název akce	Bytové domy Vojtova, Brno
Zhotovitel	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Běhdi 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Lihčovice IV - Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Změnový list vystavil:	
Datum:	03.10.2018

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V zadávací dokumentaci jsou jako nosné prvky navrženy nosné pásy potažené polyuretanem s vyztuženou ocelovými drátky.

Nové řešení:

U navrženého výtahu tvoří nosné prvky ocelová lana.

Zdůvodnění změny:

Snižování nákladů na výstavbu. Změna nemá vliv na provozní funkce ani životnost výtahu.

Komentář ke změně:

Cena menší práce bez DPH	Cena více práce bez DPH
- 48.000,- Kč	+ 0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla
- 48.000,- Kč	<u>bez požadavku</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru Investora (TDI):
Souhlasím	Souhlasím
Datum: 3.10.2018 	Datum: 

Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:
<p>Souhlasím VYJÁDRĚNÍ K TECHNICKÉMU NÁVRHU JEDNÁ SE O POŽÁDÁVĚNÉ ŘEŠENÍ Datum: ZPŘESNĚNÉ VLIVEM APLIKACE 19.10.18 KONKRETNÍHO VÝROBKU DODAVATELE PŘEDPOKLADY DOPŘÍMÍ POŽÁDÁVKU DPS</p>	<p>Souhlasím Datum: 30. 10. 2018</p>
Průhon.	
1. Rozpočet č.99-003A – méněpráce	

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-003A
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Změna nosných prvků výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
1	3302	Změna plochých pásů na ocelová lana - stěva dodavatel výtahu KONE	kus	-8,00	6 000,00	-48 000,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				-48 000,00
		Cena celkem bez DPH				-48 000,00