

DODATEK č. 06603-2019-4502-D-0077/95-01-006-V00835-01

ke smlouvě o provádění supervizní činnosti sanačního zásahu dle „Generálního projektu“ (zhotovitel GEOtest, a.s./leden 1999) na lokalitě Mladá Boleslav společnosti ŠKODA AUTO a.s. v letech 2016 - 2018 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **GEO Group, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
se sídlem: Masná 1324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25846710
zastoupená: RNDr, Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06603-2016-4502-S-0077/95-01-006-V00835 ze dne 15.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného supervizorem z prosince 2018 označeného jako „ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; Supervize sanace staré ekologické zátěže v letech 2016-2018; Změna závazku ze smlouvy č. 1“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy:

Čl. III. bod 3.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem z prosince 2018 označeným jako „ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; Supervize sanace staré ekologické zátěže v letech 2016-2018; Změna závazku ze smlouvy č. 1“, zpracovaným supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 230.790,- Kč (slovy: dvě-stě-třicet-tisíc-sedm-set-devadesát korun českých).“

Čl. IV. bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

„Supervizor bude provádět kontrolní činnosti do 31.12.2019. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 31.1.2020. Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti do 10 pracovních dnů od převzetí připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy o kontrolní činnosti doručit ministerstvu. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem schválení finální verze závěrečné zprávy o kontrolní činnosti ministerstvem.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Supervizor je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách ministerstva <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, ministerstvo supervizora upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Supervizor prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.1.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 14.1.2019
Za GEO Group, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX