

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „OZ“*), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou

Kupující

Název: **Masarykova univerzita – Správa kolejí a menz**
Sídlo: Vlnařská 472/5b, 603 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem
Kontaktní osoby: xxx, vedoucí Útvaru technických služeb a informačních technologií, tel. č.: +420 xxx,
e-mail: xxx@skm.muni.cz
xxx, správce ICT – vedoucí skupiny, tel. č.: +420 xxx, e-mail: xxx@skm.muni.cz

(*dále také jen „Kupující“*)

Prodávající

Obchodní firma/název/jméno: **UNIS COMPUTERS, a. s.**
Sídlo: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČ: 63476223
DIČ/VAT ID: CZ63476223
Zastoupen: Ing. Vítězslavem Machem, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6087
Bankovní spojení: xxx
IBAN: xxx
Korespondenční adresa: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
Kontaktní osoby: xxx, obchodní manažer, tel. č.: xxx, xxx,
e-mail: xxx@uniscomp.cz
xxx, ředitel technické sekce, tel. č.: xxx, xxx,
e-mail: xxx@uniscomp.cz

(*dále také jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím jen „Smluvní strany“*)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (*dále jen „Dodatek“*) ke Kupní smlouvě, která mezi nimi byla uzavřena dne 21. 11. 2018 (*dále jen „Smlouva“*).

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

- 1) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby veřejná zakázka mohla být splněna řádně a včas ke spokojenosti obou Smluvních stran. Kupující požaduje splnit s cílem zvýšit standard poskytovaných služeb pro studenty a další hosty ubytované v budovách VŠ kolejí Masarykovy univerzity.

- 2) Aby bylo možné účel smlouvy naplnit, zavázal se Kupující vybudovat rozvody strukturované kabeláže v jednotlivých budovách VŠ kolejí Masarykovy univerzity, jejichž vybudování je nezbytné pro splnění účelu Smlouvy.
- 3) Z důvodů objektivně nezávislých na vůli Kupujícího došlo k prodlení s budováním rozvodů strukturované kabeláže a Prodávající tak není schopen z důvodu překážek na straně Kupujícího své závazky splnit řádně a včas. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s ust. IV. 7 Smlouvy dohodly na prodloužení lhůty pro odevzdání věci.

II.

Změny smlouvy

Ustanovení IV. 2) Smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Prodávající se zavazuje odevzdat Věc do **28. 2. 2019**. Prodlení Prodávajícího s odevzdáním Věci se považuje za podstatné porušení Smlouvy.“*

III.

Závěrečná ujednání

- 1) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Uveřejnění zajistí Kupující.

V Brně dne

V Brně dne

.....

.....

Ing. Zdeněk Čížek,

Ing. Vítězslav Mach,

ředitel,

člen představenstva,

za Kupujícího

za Prodávajícího