

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo 25/94 ze dne 01. 11. 1994

uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Telefon:	702126650, 727956765
E-mail :	m.mikolaskova@spucr.cz i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200 Praha 10
Zastoupen:	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, spisová značka C 274940.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **6. Další ujednání**, vkládá bod f), který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.2. Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo, je snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, včetně stabilizace hranic pozemků z původní hodnoty 1300 MJ na novou hodnotu 535 MJ. Cena bez DPH této dílčí části se změní z původní částky 1.950.000 Kč na novou částku 802.500 Kč, tj. 971.025 Kč včetně DPH. Změnou ceny dílčí části 3.a se celková cena díla bez DPH sníží z původní částky 15.988.300 Kč na novou částku ve výši 14.840.800 Kč. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 krycí list. Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečný stav provedeného vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 25/94 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bechlín“.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 6. 11. 2018

Za objednatele:

V Praze dne 6. 11. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Milena Mikolášková
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 smlouvy o dílo 25/94.
Krycí list k ceně návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bechlín.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce - ucelená část 1.						
1.a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1126	500	563 000	
1.b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole	ha	850	7000	5 950 000	
		ha	270	2400	648 000	
1.c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyštření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm (vyt)	145	2400	348 000	
		hm (vyt)	45	2500	112 500	
		hm (GP)	45	2500	112 500	
		mez. plast	263	300	78 900	
		mez. M2	27	1200	32 400	
1.d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1126	1000	1 126 000	
Přípravné práce celkem (1.a-1.d) bez DPH					8 971 300	
2. Návrhové práce - ucelená část 2						
2.a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	1126	1000	1 126 000	
2.b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1126	2000	2 252 000	30.9.2014
2.c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	paré	3	fakturace v rámci 2b		
Návrhové práce celkem (2.a-2.c) bez DPH					3 378 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	hm	535	1500	802 500	30.9.2017
3.b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1126	1500	1 689 000	30.9.2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.a-3.b) bez DPH					2 491 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.a.-1.d.) bez DPH	8 971 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.a.-2.c.) bez DPH	3 378 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.a.-3.b.) bez DPH	2 491 500 Kč
Celková cena bez DPH	14 840 800 Kč
DPH 5%	297 500 Kč
DPH 19%	253 137 Kč
DPH 20%	1 741 200 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 132 637 Kč

V Litoměřicích dne: 6. 11. 2018

V Praze dne: 6. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Milena Mikolášková
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zbyněk Řezník
 jednatel