

# Dodatek č. 1

(dále jen „*dodatek*“)

## ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž interiéru - mobiliáře

(dále jen „*smlouva*“)

uzavřené dne 26. 11. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

**„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“**

### Smluvní strany

**objednatel:** UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ  
se sídlem: Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor  
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán

IČ: 62 69 00 94  
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

a

**zhotovitel:** Dřevozpracující výrobní družstvo  
se sídlem: Stromořadí 1098  
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

poštovní spojení: Stromořadí 1098  
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

zastoupený předsedou družstva Ing. Jiřím Řídkým a místopředsedou družstva p. Lubomírem Šmídem

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Jiří Řídký - předseda družstva  
Lubomír Šmíd - místopředseda družstva

zástupce ve věcech technických:

Lubomír Šmíd - místopředseda a výrobní náměstek družstva

IČ: 00030520  
DIČ: CZ00030520

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

#### čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti s dodávkou a montáží interiéru - mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2) Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu v zařídění jednotlivých prací a dodávek do investiční a neinvestiční části položkového rozpočtu. Dochází tedy ke změně cen dílčích ucelených částí smluvního rozpočtu, pro práce a dodávky, které jsou hrazeny z investičních prostředků, a pro práce a dodávky, které jsou hrazeny z neinvestičních prostředků. Jedná se pouze o úpravu vnitřního členění smluvního rozpočtu, předmět díla a celková cena díla se nemění.

Nové zařídění jednotlivých položek prací a dodávek do investiční části smluvního rozpočtu je uvedeno příloze č. 8 této smlouvy. Nové zařídění jednotlivých prací a dodávek do neinvestiční části smluvního rozpočtu je uvedeno příloze č. 9 této smlouvy.

#### čl. II.

1/ V úvodních ustanoveních této smlouvy týkajících se definování smluvních stran se na straně objednatele mění osoba statutárního zástupce, a dále výčet osob oprávněných jednat v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla a osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

2/ V článku IV. Cena díla se **v odst. 1/ ruší text:**

„Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 5.058.530,88- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 18.061.137,60 Kč vč. DPH.“

**a nahrazuje se tímto textem:**

„Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí vč. 13.043.574,98 Kč DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 10.076.093,50 Kč vč. DPH.“

3/ V článku XVIII. Ustanovení závěrečná se **v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:**

- „Příloha č. 8 – Cena investic po úpravě,
- Příloha č. 9 – Cena neinvestic po úpravě.“

#### čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento

dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne ..... V Hradci Králové, dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Jiří Řídký  
předseda družstva

.....  
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.  
rektor

.....  
Lubomír Šmíd  
místopředseda družstva