



**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
ke smlouvě o dílo č. 04193/2017/KŘ

**I.**  
**Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (BODATKU) -7-		
04193/2017	2019	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

**2. FORTEX - AGS, a.s.**

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zastoupena:

IČ: 00150584  
DIČ: CZ699000025  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Šumperk  
číslo účtu: 8010-0409000153/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2017 smlouvu o dílo evidenční číslo 04193/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Budova dílen SOŠ Bruntál“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě postupně dodatky č. 1 až č. 4. V souladu se smlouvou bylo dokončené dílo objednatelem dne 5. 12. 2018 převzato od zhotovitele bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupise prací, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se o práce a dodávky v profesi slaboproudu objektu SO01 a nerealizování finální povrchové úpravy po výkopech venkovní kanalizace v rámci změny její trasy řešené v uzavřeném dodatku č. 4.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací do konkrétních položek je uveden v příloze č. 1 této dohody.
4. **Cena těchto méněprací činí celkem 25.185,31 Kč bez DPH.**

## III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném předmětu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **32.741.806,77 Kč bez DPH, cena díla celkem včetně DPH činí 39.617.586,20 Kč.**

## IV. Závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o

ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)


8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne 23 .01, 2019

V Šumperku dne 10 .01, 2019



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Jakubem Unuckou, MBA  
náměstkem hejtmána kraje



FORTEX - AGS, a.s.  
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 787 92  
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
tel.: [redacted] www.fortex.cz  
-32



za zhotovitele



ph a č. 1 – položkový soupis méněprací

01 SLABOPROUD

Slaboproud SO01 - SK, EZS, AV, ZTP						
102	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
2	Pol_2	Kryt ústředny 390 x 300 x 90 mm s ochranný kontakt "TAMPER"	ks	2,00000	463,50	927,00
4	Pol_4	Zálohovaný zdroj 12V/ZA	ks	1,00000	866,75	866,75
6	Pol_6	Bezúdržbový akumulátor 12V, 7 Ah	ks	2,00000	308,25	616,50
49	Pol_49	Přepětová ochrana	ks	2,00000	993,60	1 987,20

SO 02 Dodatek č. 4 ZL 11 Změna trasy kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
39	57321111R00	573 2 Posřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	29,70000	10,73	318,62
41	577161114RT2	577 13 Beton esfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	29,70000	476,80	14 160,96
42	631621115R00	631 62 Podklad z obalovaného kameniva s rozprostřením směsí a se zhutněním, s dodáním hmot ...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	29,70000	212,40	6 308,28

**Celkem za MĚNĚPRÁCE (Dohoda o narovnání)**

**25 185,31 Kč bez DPH**

REKAPITULACE celkové ceny za dílo

	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Cena za dílo (dodatek č. 4)	32 766 992,08	39 648 060,42
Měněpráce (Dohoda o narovnání)	-25 185,31	-30 474,22
Celková cena za dílo	32 741 806,77	39 617 586,20