

# Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2085 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

## I. Označení smluvních stran

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. <b>Kupující:</b>               | Město Česká Lípa  |
| se sídlem:                        | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa                     |
| IČ: 00260428                      | DIČ: CZ 00260428  |
| zastoupený ve věcech smluvních:   | Mgr. Romanou Žateckou – starostkou                              |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou –<br>vedoucí oddělení investic a dotací      |
| bankovní spojení:                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                    |
|                                   |   |
| 1. <b>Prodávající:</b>            | TEWIKO systems, s.r.o.  |
| se sídlem:                        | Dr. Milady Horákové 185/66,<br>460 07 Liberec VII-Horní Růžodol |
| IČ:                               | 25472887  |
| DIČ:                              | CZ25472887  |
| zastoupený ve věcech smluvních:   | Radim Kozák, jednatel   |
| zastoupený ve věcech technických: | Radim Kozák, jednatel   |
| bankovní spojení:                 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                    |

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19676.

## II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi kupujícím a prodávajícím při změně podmínek stanovených v kupní smlouvě na herní prvky uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.7.2016.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 1 kupní smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:
  - a) **Termín zahájení plnění: do 5dnů od uzavření kupní smlouvy**
  - b) **Termín dodávky: do 30.11.2016**
  - c) **Termín montáže herních prvků a vybudování dopadové plochy : do 26.5.2017**
2. Smluvní strany se dohodly, že do článku IV. smlouvy doplňují pod bodem 2. nové ujednání v následujícím znění:

- 2. Do doby provedení montáže budou herní prvky uloženy v budově bývalé hasičské zbrojnice ul. Havlíčkova umístěné na p.č. 1818/8, 1818/9 a 1818/10 k.ú. Česká Lípa, která je ve vlastnictví kupujícího.**
3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 1 kupní smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:
  - 1. Fakturace bude probíhat na základě dílčích faktur a to následovně:**
    - a) První faktura bude vystavena po dodání a uložení herních prvků na určené místo
    - b) Druhá faktura bude vystavena po montáži herních prvků a vybudování dopadové plochy

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a dva prodávající.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 793/B/2016. dne 21.11.2016.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí kupující.

V České Lípě dne 23.11.2016

V Liberci dne 23.11.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Radim Kozák v.r.

.....  
Za kupujícího  
Mgr. Romana Žatecká, starostka

.....  
Za prodávajícího  
Radim Kozák, jednatel