



MHMPP07BZJSH



Stejnopis č. 1



KČ: P17V00121252

**Dodatek č. 1****smlouvy o poskytování služeb****k souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka****číslo smlouvy objednatele: INO/22/02/000230/2017**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Hlavní město Praha  
se sídlem : Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO : 000 64 581  
DIČ : CZ 000 64 581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

**Zhotovitel :** IS, spol. s r.o.  
se sídlem: Svatoslavova 355/8, 140 00 Praha 4  
IČO : 411 96 988  
DIČ : CZ 411 96 988  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5128  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Vladimírem Folberem, jednatelem

**II. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU**

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla zapříčiněná stávajícím stavem Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka, kdy většina stavebních objektů a provozních souborů není zkolaudována a je v režimu zkušebního provozu. Není uzavřena fakturace těchto stavebních objektů a provozních souborů a tedy není možno provést vyčíslení pořizovacích nákladů a dokončit proces převodu hmotného majetku.

**III. ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY****1. Odstavec 1. čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto:**

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Služby, které jsou předmětem plnění této smlouvy takto:

**Termín zahájení: 1. 5. 2017**



**Termín dokončení: 31. 12. 2019**

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky a objednatel pět.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 výslovně dotčená, zůstávají beze změny.
3. Platnost Dodatku č. 1 nastává oboustranným podpisem smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku, datum jeho podpisu a text Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

V Praze dne 24 -01- 2019

Za objednatele :

Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Za zhotovitele :

INFORMAČNÍ SERVIS STAVEBNÍHO TRHU

Ing. Vladimír Folber  
jednatel  
IS, spol. s r.o.