

## Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES .....

Číslo Příkazníka: 10516\_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Příkazce:

##### **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### 1.2 Příkazník:

##### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. David Votava, generální ředitel**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Předmětem dodatku je rozšíření plnění, prodloužení činnosti TDI do konce roku 2019.**

### II. Předmět plnění: *Beze změny*

**„MO 027 057, Most, Chanov - Želenice, rekonstrukce přivaděče DN 600“**

### III. Čas plnění: *Mění se*

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 Do 31.12.2018
3.3 Práce po dokončení stavby	7 <b>Do 31.12.2019</b>
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD Do 31.12.2018

#### IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.2 Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření plnění mění z 1 379 300,- Kč na 1 527 000,-Kč (bez DPH).

#### V. Financování a placení: *Mění se*

	Výkonová fáze	IČ cena
5.1	úplata dle bodu 3.2	6 Do 31.12.2017 492 000,- Do 31.12.2018 491 800,-
5.2	úplata dle bodu 3.3	7 Do 31.12.2018 65 600,- <b>Do 31.12.2019 147 700,-</b>
5.3	úplata dle bodu 3.4	BOZP
5.4	úplata dle bodu 3.5	DM 2 000,-
5.5	úplata dle bodu 3.6	AD Do 31.12.2017 164 000,- Do 31.12.2018 163 900,-
	<b>Celkem</b>	<b>1 527 000,-</b>

#### Body VI. – VIII. *Beze změny*

#### IX. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

9.6 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne :

**24 -01- 2019**

V Teplicích dne :

**22 -01- 2019**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

Ing. David Votava, generální ředitel  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Příkazník