

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **Ing. Jaroslav Dvořák**
Sídlo: [REDAKCE] Znojmo
IČ: 12208876
DIČ: nejsem plátce DPH
Zastoupený : Ing. Jaroslav Dvořák, projektant
- 1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 1. 2016 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: „Projektová dokumentace deponitáře v Hodoníně“.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla bylo zjištěno posouzením, že statika objektu ve dvorní části vč. přístaveb RD není vyhovující a dostatečná pro zamýšlený záměr a bude nutné tuto část objektu odbourat a nově vystavět a tedy pro řádné plnění díla je nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Vzhledem k rozšíření předmětu díla, který si vyžádá rovněž nutnost získání nových vyjádření DOSS a SIS a vyřízení stavebního povolení upozornil zhotovitel objednatele, že není možné dodržet smluvené termíny dodání díla.
- 2.4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.5. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku – vícepráce.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o 130.000,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 130.000,- Kč, sazba DPH činí 0%, DPH činí 0,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Celková cena tak činí 574.000,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 574.000,- Kč, sazba DPH činí 0%, DPH činí 0,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).

3.3. Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby sjednaná ve smlouvě o dílo a tomto dodatku bude dodána v termínu do 15.4. 2017, když dokumentace potřebná pro získání vyjádření DOSS a SIS a objemová studie v počtu 6 paré (+ 1x na CD ROM) bude dodána v termínu do 15.2. 2017. Kompletní dokumentace interiérů pak bude dodána do 15.6.2017.

3.4. Ostatní ujednání Smlouvy (včetně počtu vyhotovení v tištěné podobě a v elektronické podobě) nejsou tímto dodatkem dotčena a platí pro dodání díla, které je předmětem smlouvy a tohoto dodatku.

4. Ostatní ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


4.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 přísluší zhotoviteli.

V Hodoníně dne: 30.06. 2016

Ve Znojmě dne: 30.06. 2016



Objednatel



Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace

Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 355 735

Vícepráce:

Příloha č.1

Název	Cena	Pol.	Celkem
Projektová dokumentace bouracích prací dvorního křídla	30.000,-	1	30.000,-
Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rozsahu dle smlouvy o dílo bude rozšířena o projektovou dokumentaci přístavby nového dvorního křídla ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vč. objemové studie. Získání stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků neb správců dotčených inženýrských sítí a vyřízení stavebního povolení zajistí objednatel	250.000,-	1	250.000,-
Projektová dokumentace interiéru v plném jeho rozsahu, tj. regálový systém depozitáře a vybavení kanceláří nábytkem	44.000,-	1	44.000,-
Celkem navýšení bez DPH			130.000,-
Z toho DPH 0%			0,-
Celkem navýšení včetně DPH			130.000,- Kč

Rekapitulace:

Název	Cena	Celkem
Cena celkem dle smlouvy o dílo ze dne 15.01. 2016	444.000,-	444.000,-
Vícepráce – navýšení původní ceny		130.000,-
Celkem bez DPH		574.000,-
Z toho DPH 0%		0,-
Celkem cena díla včetně DPH		574.000,- Kč

V Hodoníně dne: 30.06. 2016

Ve Znojmě dne: 30.06. 2016



Objednatel



Zhotovitel

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 355 735

