

---

**Dodatek č. 1 – VHZ\_2018/292**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2018/191**

**na stavbu “ Kanalizace Bludovská, Šumperk**  
**– oprava bezvýkopovou metodou”**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**TRASKO BVT, s.r.o.**

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov, 682 01  
IČ: 06020666  
DIČ: CZ06020666  
zastoupení: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Brno oddíl C, vložka 99562  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

## 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další body 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací (finančních rezerv). Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>            | <b>754 347,00 Kč</b> |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)              | 2 500,00 Kč          |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)              | - 68 577,00 Kč       |
| <b>Dodatek č. 1 celkem (bez DPH)</b>              | <b>-66 077,00 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně dodatku č.1 (bez DPH)</b>   | <b>688 270,00 Kč</b> |
| DPH 21%   | 144 536,70 Kč        |
| <b>Cena celkem včetně dodatku č.1 vč. DPH 21%</b> | <b>832 806,70 Kč</b> |

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet více a méně prací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 18. 1. 2019

Ve Vyškově dne 27. 12. 2018

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Suchomel**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Štěpán Leitner**

Jednatel společnosti

**TRASKO BVT, s.r.o.**