

**DODATEK č. 9**  
**ke smlouvě o dílo č. 1/1999**

uzavřené mezi

**Objednatel :** **Ministerstvo zemědělství ČR**  
**Pozemkový úřad Litoměřice**  
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu  
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100  
IČO 00020478

a

**Zhotovitelem :** **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**  
Bankovní spojení :  
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem je aktualizován harmonogram prací pro KPÚ Nové Dvory, který je uveden v příloženém krycím listu s vyčíslením dosavadní fakturace a vyčíslením částek za dokončení zbývajících fakturačních celků.

V Litoměřicích dne 30.6. 2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1

.....  
objednatel

GEOS, geodetické služby, s.r.o.  
Nerudova 829/6  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 00525391  
DIČ: CZ00525391

.....  
zhotovitel

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH</b>	<b>2 239 200</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>	<b>1 200 000</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>	<b>2 560 000</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 999 200</b>
<b>DPH</b>	<b>1 199 840</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>7 199 040</b>

vytyčení + mezníky - odhad měrných jednotek

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice - ká 1

**GEOS, geodetické služby, s.r.o.**  
Nerudova 829/6  
01 Litoměřice  
CZ REPUBLIC  
IC 00525391  
DI 00525391