

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 uzavřené dne 4. 7. 2018

I. Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, +420 596 581 123,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email : +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1102005


(dále jen objednatel)

a


2. AWT Rekultivace a.s.

Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupené : Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Krzysztofem Galązkou, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D. 

Číslo autorizace ČKAIT: 1103443

Zástupce stavbyvedoucího: Pavol Lipták 

Číslo autorizace ČKAIT: 1103133

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0298 na realizaci díla „**Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové-Městě**“.

Tento Dodatek č. 3 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby došlo těmto změnám:

- 1) Po provedené kontrole výšek nově položené kanalizace byla před ukončením stavby provedena kontrola pažení v celém rozsahu. Z položek v rámci rozpočtu SO 01.01 položka 13/4 a 13/5 nebyla provedena v rozsahu 110,997 m² a položka 11/4 nebyly provedené bourací práce betonu v rozsahu 180 m² to z důvodu změn technického řešení. Jedná se o méněpráce.
- 2) Po provedené kontrole chodníků a navržených úprav podkladních vrstev v dodatku č.1 nebyla provedena pokládka zámkové dlažby v celém rozsahu z položek v rámci rozpočtu SO 02.05/6 – 05/07/2 v rozsahu 95,92 m² a položka v rámci rozpočtu SO 02.87/2-5 a to z důvodu změn technického řešení a skutečného zaměření stavby. Jedná se o méněpráce.
- 3) V rozpočtu stavby objekt SO.03 byla položka zpracování geometrického plánu, který není nutné zpracovávat. Jedná se o méněpráce.

Všechny změny byly odsouhlaseny s externím stavebním dozorem .

O průběhu stavby je pořizována fotodokumentace a zápisy ve stavebním deníku. Odbor rozvoje a investic provedl podrobnou kontrolu předložených méněprací. Byly kontrolovány objemy prací, byla provedena kontrola cenových položek dle Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298.

III.

Předmět Dodatku č. 3

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za dílo	7 588 921,52
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	638 787,13
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 551 154,87
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	560 023,66
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 553 170,77

Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 3	- 360 238,59
Cena celkem v Kč	7 323 168,08

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. XVII. - „Zajištění závazků zhotovitele“ Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 takto:

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy.
2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlo na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 380 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. **Dodatku č. 3**. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. III. odst. I. **Dodatku č. 3** zaokrouhlo na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 367 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesátčtyři tisíce korun českých). Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0298 ve znění Dodatků č. 1 a 2 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 149/4. dne 16. 1. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je soupis ceny nevyčerpaného plnění, který je přílohou č. 1.

V Orlové dne: 23. 1. 2019

Havířově dne: 22. 1. 2019

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

.....
Krzysztof Galazka
místopředseda představenstva