

	Leden	Unor	Březen
	15 Předání a převzetí stavenišť	16 Přesun hmot	17 Přesun hmot
Duráční míru 874 - 876- 74 dnů realizace díla	15	16	17
Předání a převzetí stavenišť	18	19	20
Elektronizace	21	22	23
ZT - větrání koupelny a WC	24	25	26
ZT1 - HSY - Práce a dodávky HSY	27	28	29
3 - Světlé a kompletní konstrukce	30	31	1
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2	3	4
9 - Osídlení konstrukce a práce, bourání	5	6	7
987 - Přesun suší	8	9	10
998 - Přesun hmot	11	12	13
ZT1 - PSV - Práce a dodávky PSV	14	15	16
713 - Izolace tepelné	17	18	19
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	20	21	22
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod	23	24	25
723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod	26	27	28
725 - Zdravotnická - zařízení předměří	29	30	31
727 - Zdravotnická - požární ochrana	1	2	3
783 - Konstrukce suché výšatby	4	5	6
781 - Dokončovací práce - obklady	7	8	9
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10	11	12
ZT1 - M - Práce a dodávky M	13	14	15
21-M - Elektroničtve	16	17	18
ZT1 - VRM - Veřejši rozpočtové náklady	19	20	21
VRRM - Příkazkové, geodetické a projektové práce	22	23	24
Předání a převzetí stavby	25	26	27

-2-



[illegible]

-2-

GV

Časový harmonogram

[illegible]

HAMROZI s.r.o.
ul. Pohní 411
739 61 Třinec - Staré Město
IČO: 25842544

26

566

FAKROZI s.r.o.
Ul. Poiní 411
Třinec - Staré Město
739 61
IČO: 25842544



Časový harmonogram

[illegible]

Celková doba realizace všech stavebních objektů činí 228 kalendářních dnů.

ITAMPROZI s.r.o.
ul. Polná 411
739 61 Třinec - Staré Město
ICO: 25842544
-2-

-2-

