

Dodatek č.1 - Smlouva o dílo

č. 076/2010/2018

uzavřena dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 11.9.2018
Doba plnění od: 09/2018
do: 03/2019

Adresa zhotovitele: TRASKO BVT, s.r.o.

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud v Brně, pod spis. Zn. C 99562
Zastoupena: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [redacted]
Kontaktní osoba: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti, [redacted]

Identifikační údaje odběratele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,
jejímž jménem jedná ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

Smluvní strany se dohodly, z důvodu frézování betonového nálitku ze dna potrubí na prodloužení termínu dokončení díla do 31.3.2019.

Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran

Za zhotovitele:

Ve Vyškově dne:30.10.2018

Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Krnově dne: 30.10.2018

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti