

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Květoslav Voráček, investiční referent

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené dne 12. 5. 2017, se smluvní strany dohodly na změně bodů 2.2., 3.2. a 4.1. smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah, termín dodání a cena díla. Důvodem úpravy je projektantem spočítaná rozpočtová hodnota stavebních prací, přesahující původně předpokládané finanční prostředky na tuto akci a tím nutnost hledání úsporných řešení pro realizaci projektu. Na základě několika jednání za účasti zástupců GŘ NPÚ a projektanta vznikly návrhy na řešení vzniklé situace. Změna závazku ze smlouvy je zadána v souladu s odst. 6 § 222 ZZZV.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3. ke smlouvě (dále jen dodatek):



II.

Čl. II., Předmět smlouvy

Bod 2. 2. Mění se a doplňuje text bodu 2. 2. 3.

2.2.3. *Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. bude rozdělen na úsporný rozsah prací a na vyčleněný rozsah prací obsahující práce doplňující úsporný rozsah prací do původního rozsahu prací požadovaných v nerozdělené PD. Toto vše bude přehledně popsáno a vysvětleno v dodatku technické zprávy základního projektu.*

Čl. III., Doba a místo plnění

Bod 3. 2. Mění se a text bodu 3. 2. 4.

3.2.4. *Činnosti: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně podkladů pro zajištění změny stavby před dokončením, výkazu výměr, oceněného soupisu prací a závazného stanoviska*

Doba plnění: Do 3 týdnů po odsouhlasení rozsahu změn úsporných opatření

Čl. IV., Cena díla

Bod 4. 1. Mění se a doplňuje text bodu 4. 1.

4.1 *Celková cena díla je dodatkem č. 3 sjednána v celkové výši 1 407 050,00Kč bez DPH, tj. 1 702 530,50 Kč vč. DPH. Změna ceny se týká položky 2.2.3. – Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.*

Rozpis ceny díla:

Část díla	cena bez DPH	cena vč. DPH
Smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2017 Včetně dodatku 1 a 2	1 373 700,00	1 662 177,00
Vícepráce:		
Vypracování dodatku k základnímu projektu popisující rozdělení VV	18 600,00	
Úprava oceněného a neoceněného výkazu výměr	14 750,00	
celková cena díla	1 407 050,00	1 702 530,50

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je nabídka zhotovitele ze dne 12.11.2018.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 2. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 22-6.2018 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 30.12. 2018

V Praze, dne 31.12. 2018

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (11)

Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČ: 45308616