

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. 1: 740-2013-525101 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Mštěnovice včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

Objednatel č. 1:

Název: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zástupce ve věcech smluvních: ředitelka krajského pozemkového úřadu

Název pobočky: Pobočka Vsetín
Adresa pobočky: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zástupce ve věcech technických: pověřená vedením Pobočky Vsetín

Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 – není plátce DPH

Objednatel č. 2:

Název: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zástupce ve věcech smluvních:

Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

Z h o f o v í t e l:

Název: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních:
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14.11.2013 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mštěnovice (dále jen „smlouva“).
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 20.10.2014 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **počet MJ** upravuje následovně:
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
MJ x Kč = 52 000,- Kč
 - stabilizace plastovou značkou
MJ x Kč = 14 280,- Kč
 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
MJ x Kč = 0,- Kč
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
MJ x Kč = 62 400,- Kč
- stabilizace plastovou značkou
MJ x Kč = 4 400,- Kč

2. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:

- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 31.3.2017

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 391 330 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 295 960 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 158 240 Kč |
| Celková cena bez DPH | 845 530 Kč |
| DPH 21% | 177 561 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 023 091 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14.11.2013 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu smluvními stranami.

V e Zlíně dne 22.10.2014

Z a o b j e d n a t e l e č.1:

Z a o b j e d n a t e l e č.2:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitel

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o

jednatel