

## DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.6.2018,  
č. objednatele 03PT-003421, č. poskytovatele 2268

(D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika – připojení na SSÚD Chrlice, SSÚD Podivín a doplnění napájecích bodů)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

Poskytovatel: VIAPONT s.r.o.  
Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

### **Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění**

Termíny plnění specifikované v její příloze č.2 – Podrobný popis předmětu plnění se upravuje následujícím způsobem:

- původní znění

#### **Termíny plnění:**

Poskytování Služeb bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.

Pro všechny části předmětu plnění, mimo objekt napojení na SSÚD Chrlice, platí následující termíny:

- odevzdání konceptu DÚR do 10 týdnů od zahájení plnění
- odevzdání čistopisu DÚR do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu DÚR (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu DÚR)
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně potřebných dokladů) do 10 týdnů od odevzdání čistopisu DÚR
- odevzdání konceptu PDPS do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele
- odevzdání čistopisu PDPS do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu PDPS (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu PDPS)

Pro napojení na SSÚD Chrlice platí tyto termíny plnění:

- odevzdání konceptu PDPS do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele
- odevzdání čistopisu PDPS do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu PDPS (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu PDPS)

K zahájení výkonu AD bude Poskytovatel Služeb vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 6 měsíců), nejdéle však do 12/2020.

- nové znění

#### **Termíny plnění:**

Poskytování Služeb bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.

Pro všechny části předmětu plnění, mimo objekt napojení na SSÚD Chrlice, platí následující termíny:

- odevzdání konceptu DÚR do 10 týdnů od zahájení plnění
- odevzdání čistopisu DÚR do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu DÚR (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu DÚR)
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně potřebných dokladů) do 15.5.2019
- odevzdání konceptu PDPS do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele

odevzdání čistopisu PDPS do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu PDPS (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu PDPS)

Pro napojení na SSÚD Chrlice platí tyto termíny plnění:

odevzdání konceptu PDPS do 8 týdnů od písemného pokynu objednatele

odevzdání čistopisu PDPS do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu PDPS (předpoklad předání připomínek do 3 týdnů od odevzdání konceptu PDPS)

K zahájení výkonu AD bude Poskytovatel Služeb vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 6 měsíců), nejdéle však do 12/2020.

#### **Odůvodnění:**

K posunu termínu podání žádosti o vydání územního dochází z důvodu prodlení Orgánů a Správců infrastruktury dotčených stavbou při vydávání vyjádření a stanovisek nutných pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.6.2017, č. Objednatele 03PT-003421, č. Poskytovatele 2268.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 18-01-2019

V Brně dne 16.1.2019

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti