

<b>Seznam kanceláří s výměrou a termíny realizace rok 2019</b>				
<b>číslo kanceláře</b>	<b>výměra</b>	<b>odstranění krytiny</b>	<b>pokládka lina</b>	<b>poznámka</b>
		<b>nivelační stěrka</b>	<b>olištování</b>	
502	19,8	15.2.	18.2.	
403	19,8	15.2.	18.2.	
377	9,9	22.2.	25.2.	
288	19,8	22.2.	25.2.	
512	19,8	15.3.	18.3.	
407	20,8	15.3.	18.3.	
215	19,8	29.3.	1.4.	
252	19,8	29.3.	1.4.	
511	19,8	12.4.	15.4.	
411	39,6	12.4.	15.4.	
258	18,3	17.5.	20.5.	
504	19,8	17.5.	20.5.	
515	19,8	31.5.	3.6.	
409	19,8	31.5.	3.6.	
236	30,3	pá	po	07 - 08/2019