

Evidenční číslo smlou

Evidenční číslo smlou

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech odborných a technických : Ing. Ivan Mudrák

Bankovní spojení :
IČO :
DIČ : CZ49454561

Č. účtu :
Tel. :
Mob. : -

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

(dále jen jako **Objednatel**)

a

Ing. Petr Vyoral – V PROJEKT

se sídlem : B. Němcové 466, 760 01 Zlín

Provozovna : Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

jednající: : Ing. Petr Vyoral

Bankovní spojení :
IČO :
DIČ : -

Č. účtu :
Tel. :
Mob. :

Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku, živnost. list č.j.: ŽÚ-V/66/95-F

(dále jen jako **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento:

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

o provedení služby – zhotovení dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě:

I. Předmět Smlouvy se upřesňuje:

1. Zakázka „Dobudování jednotné kanalizace a vodovodu v Lužkovicích“ bude rozdělena na 2 samostatné části a to :

- „Dobudování vodovodu v Lužkovicích“ (dále jen vodovod)

- „Dobudování jednotné kanalizace v Lužkovicích“ (dále jen kanalizace)

V rámci obou částí bude:

- a) vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a provedení stavby (DPS)
- b) sestavena dokladová část k projektové dokumentaci a vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení

(dále jen „dílo“) a toto dílo bude předáno objednateli.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli cenu sjednanou v článku IV. této Smlouvy.

II. Rozsah díla – bez změny

III. Termín plnění díla se mění na:

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno k datu
 - vypracování projektové dokumentace DUR + DSP (vodovod) 15.01.2019
 - vypracování projektové dokumentace DUR + DSP (kanalizace) 31.01.2019
 - sestavení dokladových částí a podání žádostí o ÚR a SP předpoklad květen 2019

IV. Cena díla se mění na:

- Cena za řádně zhotovené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, ve výši

159.000,- Kč slovy: Stopadesátdevěttisíckorunčeských

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Stanovení ceny:

Část I.1.a) Vypracování PD (DUR+DSP), (DPS) - vodovod	55.000,- Kč
Část I.1.a) Vypracování PD (DUR+DSP), (DPS) - kanalizace	70.000,- Kč
Část I.1.b) Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodovod)	17.000,- Kč
Část I.1.b) Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení (kanalizace)	17.000,- Kč

- V uvedené ceně v odst. 1 tohoto ustanovení je zahrnuto 6 vyhotovení díla v tištěné podobě a 1x digitálně na CD nosiči. Další kopie, pokud si je Objednatel vyžádá, budou fakturovány zvlášť jako vícekopie.
- V ceně za část I.1.b) nejsou zahrnuty poplatky. Tyto budou účtovány objednateli na základě kopií dokladů za poplatky dle jejich skutečné výše. Správní poplatky budou hrazeny přímo Objednatelem.

V. Platební podmínky se mění na:

- Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě daňových dokladů - faktur, které Zhotovitel vystaví do 14-ti dnů po protokolárním předání díla Objednateli.
- Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel sjednanou cenu uhradí na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy převodním příkazem.
- Pro úhradu díla budou Objednateli vystaveny dílčí faktury následovně:
 - po vypracování PD (DUR+DSP) – vodovod bude vystavena dílčí faktura na částku 55.000,- Kč
 - po vypracování PD (DUR+DSP) – kanalizace bude vystavena dílčí faktura na částku 70.000,- Kč
 - po vydání rozhodnutí s nabytou právní mocí (vodovod) bude fakturována částka 17.000,- Kč + hrazené poplatky v rámci IČ
 - po vydání rozhodnutí s nabytou právní mocí (vodovod) bude fakturována částka 17.000,- Kč + hrazené poplatky v rámci IČ

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží ~~po~~ jednom vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 7.1.2019

Ve Zlíně, dne 07-01-2019