



SG Geotechnika a.s.
 Geologická 988/4
 152 00 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne 26.10.2016
 773/D/034/2014/MT
 OMI/OBJ/076/10

Č.j. MHMP 2124681/2016
 OSI/939/2016

Vyřizuje / linka Ing. Markéta Fialová /

Datum 05.12.2016

Sp. zn.
 S-MHMP 2147121/2016

Počet listů / příloh
 1/2

Věc: Dodatek č. 3 k obj. - Strahovský tunel, st. SAT 2.A,2.B - Arcadis. 076/10

Dodatek č. 3 k objednávce služeb
ve smyslu občanského zákoníku v platném znění
pro stavbu č. 0065 -Strahovský tunel 2. stavba (část B – hloubený tunel)
měření B.1 - hydrogeologický monitoring při výstavbě

1. Úprava doby plnění vzhledem k monitoringu prováděném při zkušebním provozu celého souboru staveb městského okruhu (návaznost na tunelový komplex "Blanka"). Nutnost změny termínů realizace měření geotechnického monitoringu byla doporučena na jednání RAMO č. 116 ze dne 15. září 2016.

Doba plnění:
do 31. 12. 2018

2. Změna názvu společnosti – od 1.12.2016 se název společnosti mění na SG Geotechnika a.s.

Ostatní údaje původní objednávky vč. celkové ceny služeb se nemění.

Přijetí tohoto dodatku potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku („Potvrzení přijetí dodatku“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

S pozdravem



Ing. Karel Prajér /156/
 ředitel OSI MHMP

Přílohy: Akceptační dopis A
 Akceptační dopis B

CO: OSI 01 2x, VIS a.s.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
 Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
 tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
 e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h