

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: O/18/503

Číslo smlouvy zhotovitele: S180367

uzavřený podle ustanovení § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva
- Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3023
IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
Číslo účtu: 743541-641/0100
Zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
xxx
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxx
Telefon: xxx
Fax: xxx
E-mail: xxx

Z důvodu změn v rozsahu prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/18/503, S180367.

Dodatek č. 1 upravuje a doplňuje níže uvedené články a body Smlouvy o dílo č. O/18/503, S180367 následujícím způsobem:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Nový bod č. 5 Článku II:

5. Revize projektové dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby vč. kompletní dokladové části akce: Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Cejl, Tkalcovská bude zpracována v rozsahu dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo č. O/18/503, S180367.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Nové znění bodu č. 1 Článku IV:

- Předání revize prováděcí dokumentace stavby zadavateli do 30. 11. 2018
- Podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků do 30. 11. 2018
- Předání dokladové části vč. vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků do 20. 12. 2018
- Podání žádosti o vydání územního souhlasu do 15. 01. 2019
- Předpoklad vydání územního souhlasu do 30. 03. 2019

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Nové body č. 7, 8, 9, 10 a 11 Článku XI:

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 je Příloha č. 1 – Podrobný popis rozsahu revize PD akce: „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Cejl, Tkalcovská“ ke dni 08. 11. 2018.
8. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpis oběma smluvními stranami.
9. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 zůstávají beze změny.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/13/368, S180367 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

V Brně dne:
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva