






**Dodatek č. 1 smlouvy výroba dřeva na OM harvestorovou
technologií v lanovkových terénech - kalamitní těžba
3. - 4. Q, 2018
751/2017/0015/2018**

ČLÁNEK I

Smluvní strany





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jirásková 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka18719
Zastoupený: Pavel Hanko
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2019.
3. Důvodem prodloužení termínu je nepřízeň počasí a činnost armády znemožňující zpracování nahodilé těžby.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 25.1.2019

V Horní Plané dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Pavel Hanko