

DODATEK č. 07004-2019-4502-D-0050/02-UV-012-SU0414-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Multifunkční hřiště Havraň (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem na adrese: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 07004-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0414 ze dne 17.4. 2018 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na předání a převzetí stavby dne 9.11.2018 a v souladu se závěry kontrolního dne konaného 7.11.2018, ve smyslu článku 2.6 Smlouvy na změně článku 2.1 Smlouvy v níže uvedeném rozsahu:

Článek 2.1 Smlouvy se mění tak, že

původní text

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 096 351,- Kč (slovy: dvamilionydevadesátšesttisícťristapadesátjedna korun českých).

se nahrazuje novým zněním

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 055 413,25 Kč (slovy: dvamilionypadesátpěttisícčtyřistatřináct korun českých dvacetpět haléřů).

Ostatní ujednání a znění tohoto článku Smlouvy zůstávají touto změnou nedotčena.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2019

V Praze dne 18.1.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za PETROM STAVBY, a.s..

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Marek Volák
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx