

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:
------------------------	------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. výdajového účtu: [REDACTED]

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s.

tel.: 5 [REDACTED]

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.

tel.: 5 [REDACTED]

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.
se sídlem Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
IČ: 47153903
Obchodní rejstřík: u KS v Ostravě, sp. zn. C 4228

Zastoupen:

Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

Tel: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Hoždora, Jan Hrubý

Tel.: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo v souladu s rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II. Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně:

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **11 183 212,56 Kč bez DPH, tj. 12 860 694,44 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

se mění takto:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **9 810 825,76 Kč bez DPH, tj. 11 282 449,62 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Rozpočtové změny (méněpráce)**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 25.1.2019

V Šumperku, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora Statutární město Olomouc</p>	<p>Ing. Ondřej Vepřek jednatel PRUMHOR, spol. s r.o.</p>