

Název akce:	"Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"
Číslo SOD:	
Číslo ZL:	1

ZMĚNOVÝ LIST	datum: 27.11.2018	číslo ZL: 1
---------------------	-------------------	-------------

Objednatel: **statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc**
Zhotovitel: **PRUMHOR, spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk**
Název projektu: **"Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"**
Název akce: **"Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy"**
Číslo SOD:
Org:
VZ: **Stavební práce ZZVZ**

Změnu vydává:
Objednatel: (podpis)
statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc □

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Předmět změny: (dotčený SO) 01 rozpočet s vvfasáda, 02 rozpočet s vv okna
Změna rozsahu (méněpráce) realizace vchodových dveří do jednotlivých bytových jednotek a změna rozsahu prací v souvislosti s realizací zateplení střešního pláště objektu

Popis a zdůvodnění změny:
1) V rámci projektu požadované plastové dveře do jednotlivých bytových jednotek nevyhovují požadavku na protipožární odolnost EW-30DP3. Původní dřevěné dveře tyto požadavky splňují, z toho důvodu nebudou plastové dveře do jednotlivých bytových jednotek realizovány.
2) Projektová dokumentace předpokládala provedení dvou instalčních odvorů na stávající střešní konstrukci pro provedení tepelné izolace střechy. Po prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že tyto otvory není nutné realizovat, budou použity otvory již existující. Práce spojené s realizací dvou otvorů tudíž nebudou realizovány.

Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):	-1 372 386,80 Kč
Cena méněprací (bez DPH):	-1 372 386,80 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	-1 372 386,80 Kč
Výsledná cena změny (s DPH):	-1 578 244,82 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Vyjádření projektanta / AD:
viz list OZ

Zhotovitel: (podpis) (nevyžaduje se v případě, že změnu vydává zhotovitel)