

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 00149/2018

č. zhotovitele: 048/2018

„Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení:

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**

Sídlo: U Kotelny 349, Děčín IX –Bynov, 405 05 Děčín

IČ: 41326687

DIČ: CZ41326687

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613

Bank.spojení:

Zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a na základě Části III. čl. 4 smlouvy o dílo se mění a doplňuje:

Část III.

Předmět a rozsah díla

Čl. 4

Termíny plnění

Termín ukončení stavebních prací 30.4.2019

Termín předání a převzetí díla: 30.4.2019

Termín počátku běhu záruční lhůty: 30.4.2019

Část XIII.

Závěrečná ujednání

- 6) Tento dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)

Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....
(zhotovitel)

Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti