




Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo


uzavřené dne 16. 3. 2018 mezi smluvními stranami

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (dále jen MLK)

Zastoupený: ředitelkou muzea Mgr. Simonou Chalupovou
Sídlo: Břetislavova 74, 537 06 Chrudim
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Č.ú.: 
IČ: 00412830
Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Simona Chalupová, ředitelka

a

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Sídlo: Legionářská 573, 533 51 Pardubice – Rosice
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Č.ú.: 
IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti
Jednající ve věcech technických: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo, platební podmínky bod 1 a v návaznosti na Dodatek č. 2 ze dne 23. 5. 2018 takto:

Cena za provedení díla sjednaná původně ve výši: 484.987,27 Kč bez DPH, výše DPH 101 847,33 Kč, celková cena díla činí včetně DPH 586 834,60 Kč se v návaznosti na nutnost provést dodatečné práce spočívající v rozsáhlé úpravě elektroinstalací v místě plnění díla a v jejich následném zapravení zvyšuje o 121 413 Kč bez DPH, výše DPH 25 496,70 Kč celkem včetně DPH 146 909,70 Kč.

Celková cena díla tedy činí: 606 400,27 Kč bez DPH, výše DPH 127 344,03 Kč, celková cena díla po navýšení včetně DPH je 733 744,30 Kč.

Součástí tohoto dodatku je výkaz výměr dodatečně provedených prací.

V Chrudimi dne 18. 1. 2019

V Chrudimi dne 18. 1. 2019

Akce: " MLK - elektroinstalace - Expozice Tajemství malé tanečnice "


Název	mj. / množství		cena/mj	celkem
rozdávěč R-Exp 94MOD	ks	1	7 000,00	7 000,00
kabel CYKY 5x16	m	15	192,00	2 880,00
kabel CYKY 3x1,5	m	180	12,00	2 160,00
kabel CYKY 3x2,5	m	370	22,00	8 140,00
kabel CYKY 5x1,5	m	250	27,00	6 750,00
vodič UTP CAT 5E	m	560	9,00	5 040,00
zásuvka 230 V	ks	19	187,00	3 553,00
dvozásuvka RJ45 CAT 5E	ks	9	210,00	1 890,00
ostatní instalační, stavební a pomocný materiál	kpl	1	5 000,00	5 000,00
sekání, drážkování, zához rýh pomocné stavební práce	kpl	1	25 000,00	25 000,00
montážní práce, ukončení zásuvek	kpl	1	48 000,00	48 000,00
doprava, vedlejší náklady	kpl	1	6 000,00	6 000,00
Cena celkem bez DPH				121 413,00
DPH 21%				25 496,70
Cena celkem včetně 21% DPH				146 909,70

Pozn.

Součástí CN není náplň a zapojení silového rozváděče

Součástí CN není náplň a zapojení datového rozváděče Rack


 Muzeum loutkářských kultur
 v Chrudimi
 Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
 IČ: 004 12 830 1


LOUČKA Pardubice s.r.o.
 jednatelem: Ing. Radek Loučka
 Legionářská 573, 533 51 Pardubice
 IČ: 45537453 DIČ: CZ45537453 ①