

## I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

### **město Zábřeh**

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem Ph.D., starostou města  
se sídlem v Zábřehu, Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01

IČ: 003 03 640

DIČ: CZ00303640

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Zábřeh

číslo bankovního účtu: 188491461/0300

telefon: xxx

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné,

jednající ve věcech smluvních: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou  
jednající ve věcech technických: xxx

a

### **D-cinema, s. r. o.**

zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 138272

zastoupená panem Mgr. Ing. Jiřím Šamonilem, MBA, jednatelem

se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

IČ: 283 91 683

DIČ: CZ28391683

bankovní spojení: xxx

číslo bankovního účtu: xxx

jednající ve věcech

smluvních a technických: xxx

architektonických a stavebních: xxx

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé,

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. SD 00203**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů

## **II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy**

**Článek II odstavec 2 písmeno a) smlouvy se mění takto:**

- a) Projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni Dokumentace ke stavebnímu povolení, která bude obsahovat:

I. etapu - rekonstrukce velkého sálu a zázemí, včetně architektonického návrhu celkového řešení hlavního sálu, jako podkladu pro návrh akustického řešení a technologického vybavení sálu, výměny vzduchotechniky a vytápění, modernizace vybavení velkého sálu a místností v 2NP, nové požárně bezpečnostní řešení celé budovy v souladu se současnými předpisy, odhlučnění vzduchotechniky restaurace.

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění, a jeho prováděcími předpisy, platnými ČSN a TP a v souladu s vyhláškami č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše v platném a účinném znění.

#### **Článek III odstavec 1 smlouvy se mění takto:**

1. Celková cena za dílo byla sjednána jako cena pevná a činí **1 650 000 Kč** (slovy: Jedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **Článek IV odstavec 2 písmeno a. smlouvy se mění takto:**

- a. Část ceny díla ve výši **390 000 Kč bez DPH** bude zhotoviteli uhrazena nejdříve po odevzdání odsouhlasené dokumentace pro stavební povolení dle článku II odst. 2 písm. a) nebo po oboustranné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

#### **Článek IV odstavec 2 písmeno e. smlouvy se mění takto:**

- e. Část ceny díla ve výši **600 000 Kč bez DPH** bude zhotoviteli uhrazena po odevzdání odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby dle článku dle článku II odst. 2 písm. e) nebo po oboustranné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

#### **Článek V odstavec 1 písmeno a) smlouvy se mění takto:**

- a) Kompletní dokumentaci specifikovanou v článku II. odst. 2 písm. a) nejpozději do **20. prosince 2018.**

#### **Článek V odstavec 1 písmeno b) se mění takto:**

- b) Kompletní dokumentaci specifikovanou v článku II. odst. 2 písm. b) nejpozději do **20. prosince 2018.**

**V ostatním zůstává smlouva beze změn.**

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Zábřeh na 4. schůzi dne 18.12.2018 pod č. usnesení 18/RM/4/ORÚP/189.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 následují podpisy smluvních stran

V Praze dne 22.01.2019

V Zábřehu dne 29.1.2019

.....  
Mgr. Ing. Jiří Šamonil

.....  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1999	4106	3612	6121

Za správnost: xxx