

PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: **Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Jihlava**

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sledované období

č.smlouvy objednatele: E639-S-4910/2018

Rok 2019

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

č.smlouvy zhotovitele:

Objekt: **Zima v obvodu ST Jihlava**

1	2	Kód položky 3	Popis 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena zadání 7	Cena (CZK) 8
12	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod			586 500,00
13	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod			204 000,00
16	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	hod			331 500,00
							0,00
							0,00
			Cena CZK				1 122 000,00

Celková cena CZK

1 122 000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 174251

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4dfb8f4-3cdc-4f67-806e-d0b2d303fa9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2019 11:03:01



07224e88-bd9b-4776-8ba2-2b47f376cc8d