

Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, referent Pobočky Litoměřice
Bankovní spojení:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Adresa:	Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:	Ing. Františkem Janovským, společníkem , společník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí projekce PÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 32473.	

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 42/1994 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ctiněves.

K aktualizaci dochází u:

bodou 2b – termín ukončení do 30. 9. 2015,

bodou 2c – termín ukončení do 30. 9. 2015,

bodou 3a – termín ukončení do 31. 1. 2016,

bodou 3b - termín ukončení do 31. 1. 2016

tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 9.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.


V Litoměřicích dne: 29. 4. 2015

Za objednatele:



.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



.....
Ing František Jahovský
společník

**Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves
dodatek č.9**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce - ucelená část 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	523	500	261 500	do 30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového	ha	523	1 700	889 100	do 30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.	hm	164	2 000	328 000	do 30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	523	800	418 400	30.11.2012
Přípravné práce celkem (1.a - 1d) bez DPH			1 897 000			
2. Návrhové práce - ucelená část 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	523	1 000	523 000	do 30.11.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	523	1 800	941 400	do 30.9.2015
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		do 30.9.2015
Návrhové práce celkem (2a - 2c.) bez DPH			1 464 400			
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	700	1 600	1 120 000	do 31.1.2016
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	523	1 500	784 500	do 31.1.2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH			1 904 500			

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3c) bez DPH	1 904 500 Kč
Celková cena bez DPH	5 265 900 Kč
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21%	707 469 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 352 769 Kč

V Litoměřicích dne 29.4.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 1
412 01 Litoměřice

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

CEOS, odc :ké služby, s.r.o.
rudova 829/6
1 01 Litoměřice
CZECH REPUBLIC
0525391
Z00525391

.....
Ing. František Jahovský
společník