

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 42/1994

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, Předměstí, 41201 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Milena Míkolášková, vedoucí Pobočky
Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Kugler, referent Pobočky Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

a

Zhotovitel: GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Adresa: Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: společníkem Ing. Františkem Janovským,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: , společník
V technických záležitostech oprávněn jednat: , vedoucí projekce PÚ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 00525391/CZ00525391
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32473.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jenž je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 42/1994 pro vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ctiněves.

K aktualizaci dochází u:


- bodů 2b – termín ukončení 30. 06. 2016
- bodů 2c – termín ukončení 30. 06. 2016
- bodů 3a – termín ukončení 30. 11. 2016
- bodů 3b – termín ukončení 30. 11. 2016

tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 10.


2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 42/1994 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne 19. 11. 2015

Za objednatele:


Bc. Milena Mikolášková
Veřejná pobočka Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

Za zhotovitele:



Ing. František Janovský
společník

Krycí list k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves - dodatek č. 10

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce - ucelená část 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu	ha	523	500	261 500	30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole	ha	523	1700	889 100	30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamenou značkou.	hm	164	2000	328 000	30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	523	800	418 400	30.11.2012
Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH					1 897 000	
2. Návrhové práce - ucelená část 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	523	1000	523 000	30.11.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	523	1800	941 400	30.6.2016
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu	ks	3	fakturace v rámci 2b		30.6.2016
Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH					1 464 400	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	hm	700	1600	1 120 000	30.11.2016
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	523	1500	784 500	30.11.2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a -3b) bez DPH					1 904 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3c) bez DPH	1 904 500 Kč
Celková cena bez DPH	5 265 900 Kč
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21 %	707 469 Kč
Celková cena bez DPH	6 352 769 Kč

V Litoměřicích dne: 19. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Hlavní sídlo
Litoměřice

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudova 829/6
2 01 Litoměřice
CZ REPUBLIC
IČ: 00525391
DIČ: CZ00525391

.....
Ing. Milena Mikolášková
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

.....
Ing. František Janovský
společník