

## Zápis ze změnového řízení


Opavská lesní a.s. a Lesní správa Opava se dohodli na změně projektu v pěstební a těžební činnosti pro rok 2018. Důvodem jsou zejména klimatické vlivy. Bližší specifikace je v sumářích projektů PČ a TČ, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

V Opavě dne 19.12.2018

Za LS Opav



Za Opavskou lesní a.s.





Sml. zak.	TP	Výkon	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	-------	---------------------------------	--------------	----------	----	-------------------	-------------------	----------------------	------------

Výběrová kritéria:

(  
 ("33 Typ projektu" je v seznamu  
 (1, 2)) a  
 ("38 Číslo zakázky" je v seznamu  
 (270, 370))

270 Opava 23.02.2018 31.12.2018

\*\*\*\*\*

	011	011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	3,00	960,000	m3	77760		77760	
	011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	5,84	1199,000	m3	70741		70741	
	011	211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	0,30	50,000	m3	2550		2550	
	011	411	Drcení klestu	11,04	3756,950	m3	713821		713821	
	011	611	Dočišťování ploch po těžbě	7,44	100,000		59922		59922	
270	1	011	Vyklizování ploch po těžbě	27,62	6065,950		924794		924794	
	012	051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	4,93			216584		216584	
	012	071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	3,55			18865		18865	SML
270	1	012	Příprava půdy pro obnovu lesa	8,48			235449		235449	
	014	041	První síje do připravené půdy - v pružích	0,25	90,000	kg	3661		3661	LČR
270	1	014	Zalesňování síjí	0,25	90,000		3661		3661	
	016	011	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	80,74	638,433	tis	4020223	5744560	9764783	SML
	016	011	První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	0,20	1,500	tis	9446	15363	24809	
	016	021	První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov	0,15	0,860	tis	4786	6479	11265	SML
	016	211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	9,58	78,715	tis	553289	755139	1308428	SML
	016	221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová	0,11	0,520	tis	3046	3329	6375	SML
	016	411	Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jamková	1,14	9,270	tis	92312	80556	172868	SML
	016	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	0,10	0,600	tis	4832	3073	7905	
	016	611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	30,64	201,938	tis	1626416	1680739	3307155	SML
	016	621	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová	0,44	2,220	tis	15604	23876	39480	SML
270	1	016	Zalesňování sadbou	123,10	934,056		6329954	8313114	14643068	
	022	011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	23,11	21,476	km	1735200		1735200	
	022	031	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3	1,31	0,945	km	74969		74969	
	022	211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	20,52	19,366	km	794066		794066	
	022	311	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně	9,07	7,426	km	358863		358863	
	022	411	Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	11,48	9,321	km	694057		694057	
	022	711	Zřizování oplocenek- doplnění ráhen	2,80	4,040	km	92362		92362	
	022	981	Údržba a opravy oplocenek	0,30	1,522	km	106417		106417	
270	1	022	Oplocování mladých lesních porostů	68,59	64,096		3855934		3855934	
	023	011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	0,00	9,000	ks	65286		65286	
	023	021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	0,00	5,000	ks	10985		10985	
	023	111	Nátěry kultur repelenty-letní	7,78	72,940	tis	54340		54340	
	023	111	Nátěry kultur repelenty-letní	10,38	72,470	tis	53994		53994	SML
	023	121	Nátěry kultur repelenty-zimní	522,44	2960,831	tis	2421963		2421963	SML
	023	161	Ochrana náletů repelenty-zimní	0,65			3063		3063	SML
	023	311	Individuální ochrana - tubusové chrániče	0,05	0,205	tis	18226		18226	SML
	023	711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou	5,41	46,800	tis	19095		19095	
	023	721	Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou	1,87	15,730	tis	7566		7566	
270	1	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	548,58	3182,976		2654518		2654518	
	024	011	Ožínání - ručně - v ploškách	0,14	0,609	tis	1338		1338	
	024	021	Ožínání - ručně - v pružích	590,88			5451565		5451565	
	024	031	Ožínání - ručně - celoplošně	42,53			498261		498261	
	024	421	Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pružích	688,28			3383569		3383569	SML
	024	431	Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně	-9,11			-52410		-52410	
	024	431	Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně	58,84			338517		338517	SML
	024	511	Odstranění škodících dřevin - ručně	39,63			348188		348188	
270	1	024	Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	1411,19	0,609		9969028		9969028	
	026	211	Padlí dubové	17,62			86627		86627	
270	1	026	Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl	17,62			86627		86627	
	031	011	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně	28,31			551397		551397	
	031	311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	121,89			1463653		1463653	
	031	411	Prořezávky - jehličnaté - ručně	18,00			216141		216141	
	031	511	Prořezávky - listnaté - ručně	11,73			140855		140855	
270	1	031	Prořezávky	179,93			2372046		2372046	
	036	031	Otrávené lapáky - instalace	0,00	181,000	ks	102265		102265	
	036	032	Otrávené lapáky - stojící lapák	0,00					0	
	036	111	Lapáky - kladení - SM	0,00	5,000	ks	515		515	
	036	112	Lapáky - kladení - SM- bez překrytí ve větvích	0,00	210,000	ks	15330		15330	
270	1	036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	0,00	396,000		118110		118110	

Zpracováno dne 19.12.2018 14:31:49 [redacted], všechna střediska

Sml. zak.	TP 33	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem	Dod mat
270	1	058 111 Ruční práce		0,04	91,000 h		18655		18655	
		058 411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic		0,00	5,550 km		45068		45068	
		058 Ostatní péstební práce		0,04	96,550		61723		61723	
270	1	Předaný projekt					celkem za typ projektu	26611844	8313114	34924958
270	2	011 011 Úklid a pálení klesetu - Jehličnatého + listnatého		3,05	1248,000 m3		101088		101088	
		011 111 Úklid klesetu (bez pálení) - ručně - Jehl.+list.		16,44	6513,000 m3		384267		384267	
		011 211 Pálení sneseného klesetu - Jehličn. + listnat.		4,25	1900,000 m3		96900		96900	
		011 411 Drewni klesetu		50,67	16820,050 m3		3195810		3195810	
		011 611 Dočišťování ploch po těžbě		15,85	127657		127657		127657	
270	2	011 Vykližování ploch po těžbě		90,26	26481,050		3905722		3905722	
		012 051 Příprava půdy na holinné-mechanizované celoplošně		8,78			385723		385723	SML
		012 061 Příprava půdy na holinné-chemicky v pruzích		15,25			65407		65407	SML
		012 071 Příprava půdy na holinné-chemicky celoplošně		13,00			69082		69082	SML
		012 071 Příprava půdy na holinné-chemicky celoplošně		79,01			419859		419859	SML
		012 171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně		47,66			274188		274188	SML
270	2	012 Příprava půdy pro obnovu lesa		163,70			1214259		1214259	
		014 041 První sjez do připravené půdy - v pruzích		1,00	200,000 kg		14644		14644	
270	2	014 Zalesňování sji		1,00	200,000		14644		14644	
		022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3		0,12	0,100 km		8080		8080	
		022 031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3		0,38	0,330 km		26180		26180	
		022 211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně		12,59	15,243 km		625010		625010	
		022 981 Údržba a opravy oplocenek		5,00	33,848 km		2366622		2366622	
270	2	022 Oplocování mladých lesních porostů		18,09	49,521		3025892		3025892	
		023 011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování		3,90	3,000 ks		21762		21762	
		023 021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání		0,00	2,000 ks		4394		4394	
		023 111 Nátěry kultur repelenty-letní		0,35	2,050 t/s		1527		1527	SML
		023 121 Nátěry kultur repelenty-zimní		8,31	64,220 t/s		52532		52532	SML
		023 161 Ochrana náletů repelenty-zimní		2,58			12160		12160	SML
		023 161 Ochrana náletů repelenty-zimní		3,53	4,840		16640		16640	SML
		023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou		20,30	204,090 t/s		83269		83269	
		023 711 Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou		7,17	61,155 t/s		24951		24951	SML
		023 721 Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou		1,00	10,000 t/s		4810		4810	
270	2	023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři		47,14	351,355		222045		222045	
		024 011 Ožínání - ručně - v ploškách		0,16	0,694 t/s		1525		1525	
		024 021 Ožínání - ručně - v pruzích		241,92			2231956		2231956	
		024 031 Ožínání - ručně - celoplošně		40,57	475284		475284		475284	SML
		024 421 Chemická ochrana MLP proti buňeni - v pruzích		96,27	473261		473261		473261	SML
		024 431 Chemická ochrana MLP proti buňeni - celoplošně		3,03	17432		17432		17432	SML
		024 431 Chemická ochrana MLP proti buňeni - celoplošně		2,31	13289		13289		13289	SML
		024 511 Odstranění škodících dřevin - ručně		27,04	237575		237575		237575	
		024 591 Odstranění škodících dřevin - ost.souv.práce		0,00	10000,000 Kč		10000		10000	
270	2	024 Ochrana mladých lesních porostů proti buňeni		411,30	10000,694		3460322		3460322	
		025 011 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury		19,92	159,634 t/s		111268		111268	SML
270	2	025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům		19,92	159,634		111268		111268	
		026 211 Padlí dubové		16,59	58,800		81558		81558	
270	2	026 Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl		16,59	58,800		81558		81558	
		031 611 Rozčleňování porostů		0,70	1,200 km		17573		17573	
270	2	031 Profézávky		0,70	1,200		17573		17573	
		036 011 Lapače na kůrovce - instalace		0,00	70,000 ks		15400		15400	
		036 031 Otrávené lapáky - instalace		0,00	626,000 ks		353690		353690	
		036 032 Otrávené lapáky - stojící lapák		0,00	414,000 ks		257922		257922	
		036 091 Lapače na kůrovce - ostatní související práce		0,00	161,000 Kč		161		161	
		036 111 Lapáky - kladení - SM		0,00	584,000 ks		42632		42632	
		036 112 Lapáky - kladení - SM-bez příkrýtlí ve větvích		0,00	253,000 ks		31878		31878	
		036 172 Otrávené lapáky - opak.chemické ošetření		0,00	2,000 Kč		1464		1464	
		036 191 Lapáky - ostatní související práce		0,00						
		036 321 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická		0,00	2,000 m3					
		036 331 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická		0,00						
270	2	036 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům		0,00	2110,000		703147		703147	
		058 111 Ruční práce		0,00	868,000 h		177940		177940	
		058 121 Práce s JMP		0,00	170,000 h		64770		64770	
		058 131 Práce s traktorem		0,00	196,000 h		205584		205584	
		058 141 Práce s křovinořezem		0,00	289,600 h		110338		110338	
		058 161 Práce se zádovkým postřikovačem		0,00	81,000 h		26082		26082	
		058 411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic		0,00	14,730 km		114319		114319	
		058 591 Jiné práce		0,00						

Zpracováno dne19.12.2018 14:31:49

, všechna střediska

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
270	2	058	Ostatní pěstební práce	0,00	1619,330		700033		700033	
270	2		Předaný-podmíněný				celkem za typ projektu 13456463		13456463	
270			Opava				úhrn za zakázku 40068307	8313114	48381421	

\*\*\*\*\*

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
370 Rád Německých rytlů 23.02.2018 31.12.2018										
*****										
370	1	011	Uklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	1,00	350,000 m3		28350		28350	
		1	011 Vykližování ploch po těžbě	1,00	350,000		28350		28350	
		016	011 První sadba do připravené půdy - ruční - jamková	3,81	29,980 tis		188786	240097	428883	SML
		016	211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	0,65	4,910 tis		34513	42485	76998	SML
		016	221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěblonová	0,07	0,350 tis		2051	2241	4292	SML
		016	611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	0,64	4,020 tis		32378	34596	66974	SML
		1	016 Zalesňování sadbou	5,17	39,260		257728	319419	577147	
370	1	022	011 Oplocenky z nov.mat.-drácené-Dřátěná 150/3	1,70	2,240 km		180991		180991	
		022	211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	0,50	2,000 km		82006		82006	
		022	411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně	0,11	0,160 km		11914		11914	
		022	711 Zhizování oplocenek- doplnění ráhen	1,58	1,730 km		39551		39551	
		1	022 Oplocování mladých lesních porostů	3,89	6,130		314462		314462	
370	1	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	35,35	187,470		166213		166213	
370	1	024	Chemická ochrana MJP proti buňeni - v pružích	53,81			264539		264539	SML
370	1	031	311 Profezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	20,51			246283		246283	
		1	031 Profezávky	20,51			246283		246283	
370	1		Předány projekt				1277575	319419	1596994	
			celkem za typ projektu							
370	2	011	611 Drcení klestu	3,00	1006,000 m3		191140		191140	
		011	611 Dočištění ploch po těžbě	2,00			16108		16108	
		2	011 Vykližování ploch po těžbě	5,00	1006,000		207248		207248	
370	2	012	051 Příprava půdy na holiňe-mechanizované celoplošně	2,00			87864		87864	
		012	171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	10,00			57530		57530	SML
		2	012 Příprava půdy pro obnovu lesa	12,00			145394		145394	
		022	211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	0,30	0,300 km		12301		12301	
		022	981 Údržba a opravy oplocenek	0,00	1,000 km		69920		69920	
370	2	022	Oplocování mladých lesních porostů	0,30	1,300		82221		82221	
370	2	024	421 Chemická ochrana MJP proti buňeni - v pružích	40,00			196640		196640	SML
		024	511 Odstranění škodících dřevin - ručně	5,00			43930		43930	
		2	024 Ochrana mladých lesních porostů proti buňeni	45,00			240570		240570	
		036	011 Lapace na kůrovce - instalace	0,00	19,000 ks		4180		4180	
		036	031 Otrávené lapáky - instalace	0,00	117,000 ks		66105		66105	
		036	091 Lapace na kůrovce - ostatní související práce	0,00			0		0	
		036	111 Lapáky - kladení - SM	0,00			0		0	
		036	112 Lapáky - kladení - SM- bez příkrytlí ve větvích	0,00	65,000 ks		4745		4745	
		036	191 Lapáky - ostatní související práce	0,00			0		0	
370	2	036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	0,00	201,000		75030		75030	
		058	111 Ruční práce	0,00	97,000 h		19885		19885	
		058	141 Práce s křovinořezem	0,00	15,000 h		5715		5715	
370	2	058	411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic	0,00	2,000 km		15522		15522	
		2	058 Ostatní péstební práce	0,00	114,000		41122		41122	
370	2		Předány-podminěny				791585		791585	
			celkem za typ projektu							
370			Rád Německých rytlů 23.02.2018 31.12.2018				úhrn za zakázku	2069160	319419	2388579
*****										

Zpracováno dne19.12.2018 14:31:49

, všechna střediska

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	--------------	---------------------------------	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

ÚHRN ZA LS 106 LS Opava 3336,13 53766,981 42137467 8632533 50770000

Závěrečný rozpis dle výkonů:

011	Vyklizování ploch po těžbě	123,88	33903,000	5066114	5066114					
012	Příprava půdy pro obnovu lesa	184,18		1595102	1595102					
014	Zalesňování sítí	1,25	290,000	18305	18305					
016	Zalesňování sadbou	128,27	973,316	6587682	8632533	15220215				
022	Oplocování mladých lesních porostů	90,87	121,047	7278509	7278509					
023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	631,07	3721,801	3042776	3042776					
024	Ochrana mladých lesních porostů proti buření	1921,30	10001,303	13934459	13934459					
025	Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům	19,92	159,634	111268	111268					
026	Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl	34,21	58,800	168185	168185					
031	Prořezávky	201,14	1,200	2635902	2635902					
036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	0,00	2707,000	896287	896287					
058	Ostatní pěstební práce	0,04	1829,880	802878	802878					

\*\*\*\*\*

*Právem 19.12.2018*

[Redacted signature]







Sml zak	TP	Způs výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč m3	P o z n á m k a
---------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------------	-------------------	--	---------------	--------------	-----------------

Výběrová kritéria:

(  
("33 Typ projektu" je v seznamu  
(1, 2)) a  
("38 Číslo zakázky" je v seznamu  
(270, 370)))

270 1 Opava

\* Předaný projekt

Typ zakázky: Komplexní smlouva

\*\*\*\*\*

	1	1	SM	20,00
	1	18	DG	8,00
10	9	1	celkem	28,00

	2	20	BO	98,00
10	9	2	celkem	98,00

	3	30	MD	24,00
10	9	3	celkem	24,00

	4	50	BK	45,00
	4	51	HB	6,00
	4	53	KL	11,00
	4	57	JS	2,00
10	9	4	celkem	97,00

	5	40	DB	48,00
	5	43	DBC	29,00
10	9	5	celkem	77,00

	6	80	LP	16,00
10	9	6	celkem	16,00

	1	1	SM	37,22
	1	11	JDO	2,00
	1	18	DG	8,22
10	14	1	celkem	47,44

	2	20	BO	66,39
10	14	2	celkem	66,39

	3	30	MD	15,42
10	14	3	celkem	15,42

	4	50	BK	128,61
	4	53	KL	25,00
	4	64	BR	51,56
10	14	4	celkem	205,17

	5	40	DB	40,46
	5	43	DBC	20,53
10	14	5	celkem	60,99

	6	80	LP	44,09
	6	83	OL	8,68
	6	86	OS	4,00
10	14	6	celkem	56,77

	1	1	SM	93,32
	1	10	JD	7,40
10	19	1	celkem	100,72

	2	20	BO	53,00
10	19	2	celkem	53,00

	4	50	BK	19,00
	4	64	BR	2,00
10	19	4	celkem	21,00

	5	40	DB	8,00
10	19	5	celkem	8,00

	6	80	LP	3,00
	6	86	OS	1,00
10	19	6	celkem	4,00

	1	1	SM	70,43
	1	10	JD	101,97

Zpracováno dne 19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml zak	TP Vyb	Způs DT	Cen	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt. služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Křlm3	P o z n á m k a
10	29	1	18 DG	1	celkem		20,00 192,40				
10	29	2	20 BO	2	celkem		60,00 60,00				
10	29	3	30 MD	3	celkem		27,00 27,00				
10	29	4	50 BK	4	celkem		72,00 72,00				
10	29	5	40 DB	5	43 DBC		6,00 39,00				
10	29	5	celkem	5			45,00				
10	29	6	80 LP	6	83 OL		10,00 5,81				
10	29	6	86 OS	6	celkem		1,00 16,81				
10	49	1	1 SM	1	10 JD		5,00 11,02				
10	49	1	celkem	1			16,02				
10	49	2	20 BO	2	celkem		4,00 4,00				
10	49	3	30 MD	3	celkem		10,00 10,00				
10	49	4	50 BK	4	celkem		52,00 52,00				
10	49	5	40 DB	5	43 DBC		1,00 1,00				
10	49	5	celkem	5			2,00				
10	49	6	86 OS	6	celkem		4,00 4,00				
10	69	3	30 MD	3	celkem		1,00 1,00				
10	69	4	50 BK	4	53 KL		5,00 1,00				
10	69	4	celkem	4			6,00				
10	69	5	43 DBC	5	celkem		1,00 1,00				
10	69	6	86 OS	6	celkem		1,00 1,00				
270	1	11	10 - Půamý podrostní				1489,13				
v tom:											
jehl.dříví 743,39											
list.dříví 745,74											
Rozpis dle SP, dřevin:											
		1	1 SM	1			225,97				
		1	10 JD	1			120,39				
		1	11 JDO	1			2,00				
		1	18 DG	1			36,22				
		1	celkem	1			384,58				
		2	20 BO	2			281,39				
		2	celkem	2			281,39				
		3	30 MD	3			77,42				
		3	celkem	3			77,42				
		4	50 BK	4			321,61				
		4	51 HB	4			6,00				
		4	53 KL	4			37,00				
		4	57 JS	4			2,00				
		4	64 BR	4			86,56				
		4	celkem	4			453,17				
		5	40 DB	5			103,46				
		5	43 DBC	5			90,53				
		5	celkem	5			193,99				
		6	80 LP	6			73,09				
		6	83 OL	6			14,49				

Zpracováno dne19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml zak	TP	Způs výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr KČ m3	P o z n á m k a	
					6	86 OS	11,00					
					6	celkem	98,58					
=====												
				90	49	1 1 SM 1 celkem	20,00 20,00					
				90	69	1 1 SM 1 celkem	85,00 85,00					
				90	99	1 1 SM 1 celkem	25,00 25,00					
				90	100	1 1 SM 1 celkem	20,00 20,00					
270	1	11	90	- Nahodilá			150,00					
				v tom:								
						jehl.dříví	150,00					
				Rozpis dle SD, dřevin:								
						1 1 SM	150,00					
						1 celkem	150,00					
=====												
270	1	11	- smluv. dříví při pni				1639,13					
*****												
270	1	Úhrn za zakázku+typ proj. Opava						1639,13				
				v tom:								
						jehl.dříví	893,39					
						list.dříví	745,74					
				Rozpis dle SD, dřevin:								
						1 1 SM	375,97					
						1 10 JD	120,39					
						1 11 JDO	2,00					
						1 18 DG	36,22					
						1 celkem	534,58					
						2 20 BO	281,39					
						2 celkem	281,39					
						3 30 MD	77,42					
						3 celkem	77,42					
						4 50 BK	321,61					
						4 51 HB	6,00					
						4 53 KL	37,00					
						4 57 JS	2,00					
						4 64 BR	86,56					
						4 celkem	453,17					
						5 40 DB	103,46					
						5 43 DBC	90,53					
						5 celkem	193,99					
						6 80 LP	73,09					
						6 83 OL	14,49					
						6 86 OS	11,00					
						6 celkem	98,58					
=====												
Rozpis dle CDT a skupin hmotností:												
				10	9		340,00					
				10	14		452,18					
				10	19		186,72					
				10	29		413,21					
				10	49		88,02					
				10	69		9,00					
				10	celkem		1489,13					
				90	49		20,00					
				90	69		85,00					
				90	99		25,00					
				90	100		20,00					
				90	celkem		150,00					
*****												

Sml zak	TP	Způs vřrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt, množství	Hodnota projekt. služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč/m3	P o z n á m k a
* Překany-podminěný Typ zakázky: Komplexní smlouva											
*****											
270	2	Opava									
10	9	1	celkem	1	1 SM		6,00	6,00			
10	9	4	celkem	4	64 BR		4,00	4,00			
10	9	6	celkem	6	83 OL		12,00	12,00			
10	14	1	celkem	1	1 SM		24,00	24,00			
10	14	2	celkem	2	20 BO		8,00	8,00			
10	19	1	celkem	1	1 SM		55,50	55,50			
10	19	2	celkem	2	20 BO		39,50	39,50			
10	19	3	celkem	3	30 MD		26,00	26,00			
10	19	4	celkem	4	57 JS		11,00	11,00			
10	19	6	celkem	6	80 LP		5,00	5,00			
10	19	6	celkem	6	83 OL		10,00	10,00			
10	19	6	celkem	6	86 OS		2,00	2,00			
10	29	1	celkem	1	1 SM		168,80	168,80			
10	29	2	celkem	2	20 BO		41,50	41,50			
10	29	3	celkem	3	30 MD		26,00	26,00			
10	29	4	celkem	4	50 BK		120,00	120,00			
10	29	4	celkem	4	64 BR		10,00	10,00			
10	29	4	celkem	4	celkem		130,00	130,00			
10	29	6	celkem	6	80 LP		19,00	19,00			
10	29	6	celkem	6	83 OL		2,00	2,00			
10	29	6	celkem	6	celkem		21,00	21,00			
10	49	1	celkem	1	1 SM		272,00	272,00			
10	49	2	celkem	2	20 BO		16,00	16,00			
10	49	4	celkem	4	50 BK		3,00	3,00			
10	49	4	celkem	4	celkem		3,00	3,00			
10	69	1	celkem	1	1 SM		533,50	533,50			
10	69	1	celkem	1	1 SM		432,00	432,00			
10	99	2	celkem	2	20 BO		20,00	20,00			
10	99	3	celkem	3	30 MD		10,00	10,00			
10	99	3	celkem	3	celkem		10,00	10,00			
10	99	4	celkem	4	50 BK		10,00	10,00			
10	99	4	celkem	4	celkem		10,00	10,00			
10	100	1	celkem	1	1 SM		455,20	455,20			
10	100	1	celkem	1	celkem		455,20	455,20			
2	20	BO					45,00	45,00			

Zpracováno dne19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml zak	TP	Způsob výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč m3	P o z n á m k a
			10	100	2	celkem	45,00				
					3	30 MD	5,00				
			10	100	3	celkem	5,00				
					4	50 BK	10,00				
			10	100	4	celkem	10,00				
					5	40 DB	10,00				
			10	100	5	celkem	10,00				
270	2	11	10	-	PŮAMŮ podrostní		2418,00				
					v tom:						
					jehl.dříví		2190,00				
					list.dříví		228,00				
					Rozpis dle SD, dřevin:						
					1 1 SM		1947,00				
					1 10 JD		6,00				
					1 celkem		1953,00				
					2 20 BO		170,00				
					2 celkem		170,00				
					3 30 MD		67,00				
					3 celkem		67,00				
					4 50 BK		143,00				
					4 57 JS		11,00				
					4 64 BR		14,00				
					4 celkem		168,00				
					5 40 DB		10,00				
					5 celkem		10,00				
					6 80 LP		24,00				
					6 83 OL		24,00				
					6 86 OS		2,00				
					6 celkem		50,00				
					1 10 JD		18,00				
30	19				1 celkem		18,00				
					4 50 BK		18,00				
30	19				4 celkem		18,00				
					6 80 LP		7,00				
					6 86 OS		4,00				
30	19				6 celkem		11,00				
					1 1 SM		30,00				
30	49				1 celkem		30,00				
					1 1 SM		100,00				
30	69				1 celkem		100,00				
					4 50 BK		10,00				
30	69				4 celkem		10,00				
					1 1 SM		590,00				
30	99				1 celkem		590,00				
					2 20 BO		25,00				
30	99				2 celkem		25,00				
					3 30 MD		5,00				
30	99				3 celkem		5,00				
					4 50 BK		20,00				
					4 64 BR		5,00				
30	99				4 celkem		25,00				
					1 1 SM		739,00				
30	100				1 celkem		739,00				
					2 20 BO		25,00				
30	100				2 celkem		25,00				
					3 30 MD		5,00				
30	100				3 celkem		5,00				
					4 64 BR		15,00				
30	100				4 celkem		15,00				
270	2	11	30	-	MŮ na holině		1616,00				

Zpracováno dne 19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml. zak	TP vyzb	Způs DT	Cen	Skup hmot	Skup dřev dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt. služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč/m3	P o z n á m k a
----------	---------	---------	-----	-----------	----------------	-----------------	-------------------	---	---------------	--------------	-----------------

v tom:  
 jehl. dříví 1537,00  
 list. dříví 79,00

## Rozpis dle SD, dřevín:

90	9	1	1 SM	1	1 SM	1459,00					
			10 JD	1	10 JD	18,00					
			celkem	1	celkem	1477,00					
			20 BO	2	20 BO	50,00					
			celkem	3	celkem	10,00					
			30 MD	3	celkem	10,00					
			50 BK	4	50 BK	48,00					
			64 BR	4	64 BR	20,00					
			celkem	4	celkem	68,00					
			80 LP	6	80 LP	7,00					
			86 OS	6	86 OS	4,00					
			celkem	6	celkem	11,00					
-----											
90	9	1	1 SM	1	1 SM	53,20					
			celkem	1	celkem	53,20					
-----											
90	14	1	1 SM	1	1 SM	111,60					
			celkem	1	celkem	111,60					
-----											
90	19	1	1 SM	1	1 SM	724,28					
			celkem	1	celkem	724,28					
-----											
90	19	2	20 BO	2	20 BO	21,60					
			celkem	2	celkem	21,60					
-----											
90	19	3	30 MD	3	30 MD	4,80					
			celkem	3	celkem	4,80					
-----											
90	29	1	1 SM	1	1 SM	2277,97					
			celkem	1	celkem	2277,97					
-----											
90	29	2	20 BO	2	20 BO	50,00					
			celkem	2	celkem	50,00					
-----											
90	29	3	30 MD	3	30 MD	24,80					
			celkem	3	celkem	24,80					
-----											
90	29	4	53 KL	4	53 KL	10,00					
			celkem	4	celkem	10,00					
-----											
90	49	1	1 SM	1	1 SM	3780,70					
			celkem	1	celkem	3780,70					
-----											
90	49	2	20 BO	2	20 BO	85,00					
			celkem	2	celkem	85,00					
-----											
90	49	3	30 MD	3	30 MD	66,40					
			celkem	3	celkem	66,40					
-----											
90	49	4	50 BK	4	50 BK	20,00					
			64 BR	4	64 BR	10,00					
			celkem	4	celkem	30,00					
-----											
90	49	6	83 OL	6	83 OL	10,00					
			celkem	6	celkem	10,00					
-----											
90	69	1	1 SM	1	1 SM	5811,20					
			10 JD	1	10 JD	10,00					
			18 DG	1	18 DG	5,00					
			celkem	1	celkem	5826,20					
-----											
90	69	2	20 BO	2	20 BO	351,00					
			celkem	2	celkem	351,00					
-----											
90	69	3	30 MD	3	30 MD	191,40					
			celkem	3	celkem	191,40					
-----											
90	69	4	50 BK	4	50 BK	10,00					
			57 JS	4	57 JS	10,00					
			64 BR	4	64 BR	20,00					
			celkem	4	celkem	40,00					
-----											
90	69	5	40 DB	5	40 DB	10,00					
			celkem	5	celkem	10,00					

Zpracováno dne19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml zak	TP	Způs výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr KČ m3	P o z n á m k a
-----											
					1	1 SM	6014,80				
					1	10 JD	20,00				
90	99				1	celkem	6034,80				
-----											
					2	20 BO	519,00				
90	99				2	celkem	519,00				
-----											
					3	30 MD	381,80				
90	99				3	celkem	381,80				
-----											
					4	50 BK	60,00				
					4	53 KL	5,00				
					4	57 JS	5,00				
					4	64 BR	50,00				
90	99				4	celkem	120,00				
-----											
					5	40 DB	40,00				
90	99				5	celkem	40,00				
-----											
					6	83 OL	10,00				
					6	86 OS	10,00				
					6	97 LMX	10,00				
90	99				6	celkem	30,00				
-----											
					1	1 SM	6288,80				
					1	10 JD	49,22				
					1	18 DG	15,00				
90	100				1	celkem	6353,02				
-----											
					2	20 BO	466,20				
90	100				2	celkem	466,20				
-----											
					3	30 MD	360,10				
90	100				3	celkem	360,10				
-----											
					4	50 BK	70,00				
					4	53 KL	5,00				
					4	57 JS	5,00				
					4	64 BR	10,00				
90	100				4	celkem	90,00				
-----											
					5	40 DB	20,00				
90	100				5	celkem	20,00				
-----											
					6	83 OL	10,00				
					6	86 OS	10,00				
					6	97 LMX	10,00				
90	100				6	celkem	30,00				
-----											
270	2	11	90	-	Nahodilá		28113,87				
				-	v tom:						
						jehl.dříví	27683,87				
						list.dříví	430,00				
-----											
Rozpis dle SD, dřevin:											
					1	1 SM	25062,55				
					1	10 JD	79,22				
					1	18 DG	20,00				
					1	celkem	25161,77				
					2	20 BO	1492,80				
					2	celkem	1492,80				
					3	30 MD	1029,30				
					3	celkem	1029,30				
					4	50 BK	160,00				
					4	53 KL	20,00				
					4	57 JS	20,00				
					4	64 BR	90,00				
					4	celkem	290,00				
					5	40 DB	70,00				
					5	celkem	70,00				
					6	83 OL	30,00				
					6	86 OS	20,00				
					6	97 LMX	20,00				
					6	celkem	70,00				
-----											
270	2	11	-	smluv. dříví při pni			32147,87				

\*\*\*\*\*

Sml zak	TP	Způsob výřb	Gen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt, mnozství	Hodnota projekt. těžba příbiliz. celkem	Hodnota dířiví	Průměr Kč/m3	P o z n á m k a
---------	----	----------------	--------	--------------	--------------	--------------------	----------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------

270 2 úhrn za zakázku+typ proj. 32147,87  
Opava

v tom: jehl.dřiví 31410,87  
list.dřiví 737,00

Rozpis dle SD, dřevin:

1	1	SM					28468,55				
1	10	JD					103,22				
1	18	DG					20,00				
1						celkem	28591,77				
2	20	BO					1712,80				
2						celkem	1712,80				
3	30	MD					1106,30				
3						celkem	1106,30				
4	50	BK					351,00				
4	53	KL					20,00				
4	57	JS					31,00				
4	64	BR					124,00				
4						celkem	526,00				
5	40	DB					80,00				
5						celkem	80,00				
6	80	LP					31,00				
6	83	OL					54,00				
6	86	OS					26,00				
6	97	LMX					20,00				
6						celkem	131,00				

Rozpis dle CDT a skupin hmotnosti:

10	9						22,00				
10	14						32,00				
10	19						155,00				
10	29						387,30				
10	49						291,00				
10	69						533,50				
10	99						472,00				
10	100						525,20				
10						celkem	2418,00				
30	19						47,00				
30	49						30,00				
30	69						110,00				
30	99						645,00				
30	100						784,00				
30						celkem	1616,00				
90	9						53,20				
90	14						111,60				
90	19						750,68				
90	29						2362,77				
90	49						3972,10				
90	69						6418,60				
90	99						7125,60				
90	100						7319,32				
90						celkem	28113,87				

\*\*\*\*\*



Sml zak	TP	Způsob výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč m3	P o z n á m k a
370	1	Řád Německých rytířů					* Předaný projekt				Typ zakázky: Komplexní smlouva
*****											
	10	9		1	10	JD	4,00				
						celkem	4,00				
				4	50	BK	3,00				
				4	51	HB	1,00				
				4	53	KL	1,00				
	10	9		4		celkem	5,00				
				5	40	DB	1,00				
	10	9		5		celkem	1,00				
				6	80	LP	1,00				
	10	9		6		celkem	1,00				
				1	10	JD	15,00				
				1	18	DG	2,00				
	10	14		1		celkem	17,00				
				2	20	BO	2,00				
	10	14		2		celkem	2,00				
				4	50	BK	10,00				
				4	51	HB	3,00				
				4	53	KL	3,00				
				4	64	BR	2,00				
	10	14		4		celkem	18,00				
				5	40	DB	1,00				
	10	14		5		celkem	1,00				
				6	80	LP	1,00				
	10	14		6		celkem	1,00				
				1	10	JD	3,00				
	10	19		1		celkem	3,00				
				3	30	MD	2,00				
	10	19		3		celkem	2,00				
				4	50	BK	1,00				
	10	19		4		celkem	1,00				
				5	43	DBC	2,00				
	10	19		5		celkem	2,00				
				4	50	BK	5,00				
	10	29		4		celkem	5,00				
370	1	11	10			Předmýtní	63,00				
						v tom:					
						jehl.dříví	28,00				
						list.dříví	35,00				
						Rozpis dle SD, dřevin:					
				1	10	JD	22,00				
				1	18	DG	2,00				
				1		celkem	24,00				
				2	20	BO	2,00				
				2		celkem	2,00				
				3	30	MD	2,00				
				3		celkem	2,00				
				4	50	BK	19,00				
				4	51	HB	4,00				
				4	53	KL	4,00				
				4	64	BR	2,00				
				4		celkem	29,00				
				5	40	DB	2,00				
				5	43	DBC	2,00				
				5		celkem	4,00				
				6	80	LP	2,00				
				6		celkem	2,00				
370	1	11				- smluv. dříví při pni	63,00				
*****											
370	1	Úhrn za zakázku+typ proj.				Řád Německých rytířů	63,00				
						v tom:					

Sml zak	TP	Zpis vyrb	Cen DF	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt. služeb těžba přídliz. celkem	Hodnota dříví	Přůměr Kč/m3	P o z n á m k a
---------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------------	-------------------	---	---------------	--------------	-----------------

jehl. dříví 28,00  
list. dříví 35,00

Rozpis dle SD, dřevín:

1 10 JD 22,00  
1 18 DG 2,00  
1 celkem 24,00  
2 20 BO 2,00  
2 celkem 2,00  
3 30 MD 2,00  
3 celkem 2,00  
4 50 BK 19,00  
4 51 HB 4,00  
4 53 KL 4,00  
4 64 BR 2,00  
4 celkem 29,00  
5 40 DB 2,00  
5 43 DBC 2,00  
5 celkem 4,00  
6 80 LP 2,00  
6 celkem 2,00

Rozpis dle CDT a skupin hmotností:

10 9 11,00  
10 14 39,00  
10 19 8,00  
10 29 5,00  
10 celkem 63,00

\*\*\*\*\*

Sml zak	TP	Způsob výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dřivi	Průměr Kč m3	P o z n á m k a
370	2	Řád Německých rytířů					* Předaný-podmíněný				Typ zakázky: Komplexní smlouva
*****											
	10		14	1	1	SM	40,00				
				1	1	celkem	40,00				
-----											
	10		19	1	1	SM	40,00				
				1	1	celkem	40,00				
-----											
	10		19	3	30	MD	30,00				
				3	30	celkem	30,00				
-----											
	10		29	3	30	MD	40,00				
				3	30	celkem	40,00				
-----											
	10		29	4	50	BK	20,00				
				4	64	BR	20,00				
				4		celkem	40,00				
-----											
	10		29	6	80	LP	20,00				
				6	86	OS	10,00				
				6		celkem	30,00				
-----											
	10		49	1	1	SM	40,00				
				1	1	celkem	40,00				
-----											
	10		49	3	30	MD	40,00				
				3	30	celkem	40,00				
-----											
	10		49	4	50	BK	20,00				
				4	51	HB	20,00				
				4	64	BR	10,00				
				4		celkem	50,00				
-----											
	10		69	1	1	SM	70,00				
				1	1	celkem	70,00				
-----											
	10		69	2	20	BO	10,00				
				2	20	celkem	10,00				
-----											
	10		69	4	50	BK	20,00				
				4	50	celkem	20,00				
-----											
	10		99	1	1	SM	40,00				
				1	1	celkem	40,00				
-----											
	10		99	2	20	BO	40,00				
				2	20	celkem	40,00				
-----											
	10		99	3	30	MD	30,00				
				3	30	celkem	30,00				
-----											
	10		100	2	20	BO	50,00				
				2	20	celkem	50,00				
-----											
	10		100	4	50	BK	30,00				
				4	50	celkem	30,00				
-----											
370	2	11	10	-		Předmýtní	640,00				
						v tom:					
						jehl.dřivi	470,00				
						list.dřivi	170,00				
-----											
						Rozpis dle SD, dřevin:					
						1 1 SM	230,00				
						1 celkem	230,00				
						2 20 BO	100,00				
						2 celkem	100,00				
						3 30 MD	140,00				
						3 celkem	140,00				
						4 50 BK	90,00				
						4 51 HB	20,00				
						4 64 BR	30,00				
						4 celkem	140,00				
						6 80 LP	20,00				
						6 86 OS	10,00				
						6 celkem	30,00				
=====											
	30		49	1	1	SM	40,00				
				1	1	celkem	40,00				
-----											

Sml zak	TP výrb	Způs DT	Cent	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zakr	Projekt. množství	Hodnota projekt. služeb těšba příbiliz. celkem	Hodnota dříví	Příměr Kč/m3	P o z n á m k a
---------	---------	---------	------	-----------	-----------	------------------	-------------------	--	---------------	--------------	-----------------

30	69	1	1 SM	40,00							
			celkem	40,00							
30	99	1	1 SM	80,00							
			celkem	80,00							
30	100	2	20 BO	40,00							
			celkem	40,00							

370 2 11 30 - Soustředena 200,00

v tom:

jehl.dříví 200,00

Rozpis dle SD, dřevin:

1 1 SM 160,00  
1 celkem 160,00  
2 20 BO 40,00  
2 celkem 40,00

90 14 1 1 SM 140,00

1 celkem 140,00

90 19 1 1 SM 280,00

1 celkem 280,00

90 29 1 1 SM 110,00

1 celkem 110,00

4 51 HB 10,00

4 53 KL 10,00

4 57 JS 20,00

4 celkem 40,00

90 29 5 40 DB 10,00

5 celkem 10,00

90 49 1 1 SM 100,00

1 celkem 100,00

90 69 1 1 SM 160,00

1 celkem 160,00

90 69 2 20 BO 20,00

2 celkem 20,00

90 69 4 50 BK 10,00

4 celkem 10,00

90 99 1 1 SM 160,00

1 celkem 160,00

90 99 2 20 BO 50,00

2 celkem 50,00

90 99 3 30 MD 30,00

3 celkem 30,00

4 50 BK 30,00

4 53 KL 10,00

4 57 JS 10,00

4 celkem 50,00

90 100 1 1 SM 120,00

1 celkem 120,00

90 100 2 20 BO 20,00

2 celkem 20,00

90 100 4 57 JS 10,00

4 celkem 10,00

370 2 11 90 - Nahodilá 1310,00

v tom:

jehl.dříví 1190,00  
list.dříví 120,00

Rozpis dle SD, dřevin:

1 1 SM 1070,00  
1 celkem 1070,00  
2 20 BO 90,00

Zpracováno dne:19.12.2018 14:31:53

, všechna střediska

Sml zak	TP	Způsob výrb	Cen DT	Skup hmot	Skup dřev	Dřevina kód zkr	Projekt. množství	Hodnota projekt.služeb těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč m3	P o z n á m k a
					2	celkem	90,00				
					3	30 MD	30,00				
					3	celkem	30,00				
					4	50 BK	40,00				
					4	51 HB	10,00				
					4	53 KL	20,00				
					4	57 JS	40,00				
					4	celkem	110,00				
					5	40 DB	10,00				
					5	celkem	10,00				
370	2	11				11 - smluv. dříví při pni	2150,00				
*****											
370	2					Úhrn za zakázku+typ proj. Řád Německých rytířů	2150,00				
						v tom:					
						jehl.dříví	1860,00				
						list.dříví	290,00				
						Rozpis dle SD, dřevin:					
					1	1 SM	1460,00				
					1	celkem	1460,00				
					2	20 BO	230,00				
					2	celkem	230,00				
					3	30 MD	170,00				
					3	celkem	170,00				
					4	50 BK	130,00				
					4	51 HB	30,00				
					4	53 KL	20,00				
					4	57 JS	40,00				
					4	64 BR	30,00				
					4	celkem	250,00				
					5	40 DB	10,00				
					5	celkem	10,00				
					6	80 LP	20,00				
					6	86 OS	10,00				
					6	celkem	30,00				
						Rozpis dle CDT a skupin hmotností:					
					10	14	40,00				
					10	19	70,00				
					10	29	110,00				
					10	49	130,00				
					10	69	100,00				
					10	99	110,00				
					10	100	80,00				
					10	celkem	640,00				
					30	49	40,00				
					30	69	40,00				
					30	99	80,00				
					30	100	40,00				
					30	celkem	200,00				
					90	14	140,00				
					90	19	280,00				
					90	29	160,00				
					90	49	100,00				
					90	69	190,00				
					90	99	290,00				
					90	100	150,00				
					90	celkem	1310,00				
*****											

Sml. zak	TP	Způs. výroby	Cen. DT	Skup. hmot	Skup. dřev	Dřevina kod	Projekt. množství	Hodnota těžba přibliž. celkem	Hodnota dříví	Průměr Kč/m3	P o z n á m k a
----------	----	--------------	---------	------------	------------	-------------	-------------------	-------------------------------	---------------	--------------	-----------------



Úhrn za IS|závod (kontrolní čísla) 36000,00

Rozpis dle způsobu výroby dříví:

11 jehl.dříví 34192,26  
11 list.dříví 1807,74  
11 celkem 36000,00

\*\*\*\*\*

*Převzato 19.12.2018*



Zpracováno dne 19.12.2018 14:31:53



, všechna střediska