

Změna smlouvy o dílo č. 03/2017/RŠ ze dne 31.1.2017
DODATEK č.7

„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ZÁSOBOVACÍ
ŘAD Z VDJ TŘI KŘÍŽE PO UL. K NOVÉMU SVĚTU“

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **Ing. Robert Šafář, Ph.D.**
se sídlem: Družstevní 862, 665 01 Rosice,
jednající: samostatně, Ing. Robert Šafář, Ph.D.
IČ: 75035006
DIČ: CZ8011114782
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 - Předmět dodatku

Z důvodů problematických jednání s vlastníky dotčených pozemků, na kterých se současný i projektovaný vodovod nachází, není stále dořešen přesný způsob provádění a přesná trasa vodovodu. Jednání mezi vlastníkem, budoucím provozovatelem a projektantem nevedou k jednoznačné dohodě.

Zhotovitel se na základě rozhodnutí 4899550/18/3005-40511-701705 Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj stal plátcem DPH od 1.1.2019.

Vzhledem k tomu, že již bylo v roce 2018 proplaceno 80% (Kč 136.080,- bez DPH) provedených prací, navýšení ceny o DPH se týká zbývajících 20% původně smluvené částky tj. Kč 25.920,- bez DPH. Výše DPH činí Kč 5.433,- Celková částka zbývajících k proplacení pak činí Kč 31.363,- včetně DPH.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 7 – posunutí termínu dokončení díla a navýšení ceny díla o DPH.

Tím se mění v SoD článek čl. IV Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci v rozsahu A-D smlouvy 03/2017/RŠ a dokumentace buďe dokončena v novém termínu:
do 30. 4. 2019

článek VI. Cena plnění, platební podmínky

Původně sjednaná cena podléhá v částce 25.950,- Kč odvodu DPH takto:

Cena za dopracování PD činí

25.920,- bez DPH

5.433,- DPH

31.363,- včetně DPH.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. **Zhotovitel** souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn tento dodatek, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku smlouvy a jejího plnění.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Žďár nad Sázavou dne 31.12.2018

V Rosicích dne 31.12.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko