



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH118/2019
ZČ: 171.019.00.000.0, NS: 1335042
ID RS smlouvy 5749595
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018
na akci „Stavební úprava starých skleníků č.2 a č.3 v Lumbeho zahradě I – projektová
dokumentace“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha4
kontaktní adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
zastoupena: Hynkem Petřinou, jednatelem
IČO: 27634329
DIČ: CZ27634329
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 120384
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – návrh cirkulace upravené teplé vody a cirkulace upravené teplé vody s hnojivem.“

1.2. Článek II., odst. 2, písm. b) Smlouvy se mění takto: *Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě v počtu 2 paré a v elektronické podobě na CD se prodlužuje do 31.1.2019.*

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 1 činí bez DPH 38.350,- Kč (slovy: třicetosmtisícčtyřicet korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy bez DPH 520.230,- Kč (slovy: pětsetdvacet tisíc dvěstě třicet korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 558.580,- Kč

(slovy: pětsetpadesát osmtisíc pětsetosmdesát korun českých)

K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Hynek Petřina
jednatel
Design By Hy, s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel