

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	320 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 291 212,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 291 212,95	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 090 129,16	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 090 129,16	4 201 083,79	-1 090 129,16	-20,60%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): <b>Michal Fetter</b> <b>M - SILNICE a.s.</b>	souhlasím	_____	_____
Projektant (AD): <b>Ing. Jan Havelka</b> CR PROJECT s.r.o.	souhlasím	_____	_____
Stavební dozor: <b>Daniel Balla, DIS.</b>	souhlasím	_____	_____
Zástupce Objednatele: <b>Lenka Chmelová, KSUS</b> <b>Mnichovo Hradiště</b>	souhlasím	_____	_____
Supervize: ---			
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: <b>Ing. Petr Heinrich</b>	souhlasím	_____	_____